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1 Вариантное проектирование  
 
  1.1   Описание и оценка вариантов конструктивного решения 
перекрытия 
 
В рамках выполнения дипломного проекта рассмотрим варианты 
конструктивного решения перекрытия типового этажа в 3-х вариантах, а именно 
в сборно-монолитном, и монолитном (ребристом и безбалочном).  
 
1.1.1Вариант 1: Сборное монолитное перекрытие 
 
В качестве 1 варианта рассмотрим конструктивную схему, состоящую из 
монолитных плит по ригелям таврового сечения. 
Каркас здание в этом случае является рамно-связевым.  
Горизонтальными дисками жесткости служат междуэтажные монолитные 
плиты перекрытия толщиной 200мм. В опорных участках плиты перекрытий 
обетонированы на высоту плиты вместе с ригелем.   
 
 
Рисунок 1.1.1 – Сборно-монолитное железобетонное перекрытие 
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К преимуществам данной схемы следует отнести: 
 высокая скорость монтажа; 
 монтаж значительно легче вести в зимнее время по сравнению с 
полностью монолитным вариантом; 
 
Недостатками данной схемы являются: 
 сложность создания индивидуального плана здания; 
 
1.1.2  Вариант 2:  Ребристое монолитное перекрытие  
 
В настоящее время многоэтажные здания проектируются с применением 
унифицированных габаритных схем и основным типом перекрытий при этом 
являются сборные перекрытия. Монолитные перекрытия применяются в тех 
случаях, когда по каким-либо соображениям приходится отступать от 
унифицированных габаритных схем. Например, когда по технологическим или 
архитектурным требованиям предусмотрены особые параметры здания (на- 
грузка, высота этажей, сложное очертание в плане). В практике проектирования 
многоэтажных зданий сложилось мнение, что монолитные железобетонные 
перекрытия неиндустриальны. Однако при надлежащей механизации работ и 
при применении инвентарной щитовой опалубки монолитные перекрытия 
являются индустриальными и требуют меньших затрат (электроэнергии). 
Достоинством их является то, что они об- ладают большей жесткостью по 
сравнению со сборными перекрытиями (за счет монолитной связи элементов 
перекрытия), а благодаря этому они часто оказываются более экономичными (за 
счет меньшего расхода материалов и отсутствия сварных стыков). Недостатком 
перекрытий из монолитного бетона является то, что производство работ в зимнее 
время усложняется.  
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Рисунок 1.1.2 – Ребристое монолитное перекрытие 
 
К преимуществам данной схемы следует отнести: 
 уменьшение расхода бетона в сравнении с безбалочным 
перекрытием; 
 высокая жесткость; 
 возможность использования межбалочного пространства для 
прокладки горизонтальных коммуникаций. 
 
Недостатками данной схемы являются: 
 высокая трудоёмкость и стоимость; 
 сложность возведения в зимний период; 
 необходимость скрывать балки в интерьере жилого помещения. 
 
1.1.3  Вариант 3:  Безбалочное безкапительное монолитное перекрытие 
 
В качестве 3 варианта рассмотрим конструктивную схему безбалочного 
безкапительного монолитного перекрытия. 
 Безбалочные бескапительные перекрытия имеют некоторые преимущества 
перед другими видами перекрытий, которые заключаются в простоте 
изготовления и меньшем расходе материалов на опалубку (плоская форма и 
минимальная площадь поверхности из-за отсутствия балок), меньшей площади, 
подвергающейся последующей отделке, возможности применения более 
жестких бетонов (что экономит расход цемента и уменьшает усадку бетона) 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
12 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 
Рисунок 1.1.3 – Безбалочное безкапительное монолитное перекрытие 
 
К преимуществам данной схемы следует отнести: 
 простота изготовления (возможность армирования плоскими 
сетками); 
 меньший расход материалов не опалубку; 
 меньшая площадь, подвергающаяся отделке; 
 отказ от подшивных потолков. 
 
Недостатками данной схемы являются: 
 большой расход монолитного бетона; 
 сложность возведения в зимний период; 
 
1.2 Сравнение вариантов 
 
Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1.1 –Технико-экономическое сравнение вариантов 
Наименование 
показателя 
Вариант 
1 2 3 
Обеспечение несущей способности + + + 
Расход материалов, стоимость + - -/+ 
Трудоемкость возведения + - -/+ 
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На основе сравнения можно сделать следующие выводы: 
- наибольшей материалоемкостью обладает схема 2 варианта; 
- трудоёмка в возведении схема 3 варианта (занимает промежуточное 
положение). 
Из выше перечисленных пунктов следует сделать вывод, что первый вариант 
конструктивной схемы является наиболее приемлемым. 
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2 Архитектурно-строительный раздел 
 
 2.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Проектируемый жилой дом с монолитными плитами перекрытия, сборными 
ригелями, колоннами и несущими кирпичными стенами. Жилой дом 
расположен в жилом микрорайоне «Покровский» города Красноярска, имеет 
встроенные офисные помещения.  
Данная секция имеет 25 надземных этажей один технический и один 
подвальный. В плане секция прямоугольной формы с размерами в осях 
35,2х15,32м. Жилые этажи высотой 2,8 м, высота первого этажа 5 м. Высота 
подвала - 2,65 м. Высота технического этажа - 2,8 м. 
В рассматриваемом жилом доме установлен пассажирский и грузовой лифт, 
грузоподъемностью 400 кг и 630 кг соответственно. 
В техническом подполье размещаются технические помещения для разводки 
инженерных коммуникаций, узел ввода, тепловые пункты. 
На техническом этаже располагаются технические помещения для разводки 
инженерных коммуникаций. 
В жилом доме предусматривается кладовая уборочного инвентаря, подъезд 
оборудован мусорокамерами и пандусом для передвижения людей с 
ограниченными возможностями. 
Для защиты от ударов молнией предусмотрена защита металлической сеткой. 
Этажность, протяженность и конфигурация в плане жилого дома определена 
проектом застройки.    
Конструктивная схема здания: 
- жилая часть - неполный каркас, с несущими кирпичными стенами, 
сборными колоннами и ригелями. 
Строительная система: 
- с продольным расположением несущих стен и ригелей. 
На первом этаже секции предусмотрены встроенные офисные помещения, и 
помещения жилого дома (мусорокамера, тамбур, лестница, вестибюль и выход 
из лестничной клетки через тамбур непосредственно наружу).  
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 
связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В составе квартир 
имеются кухня, жилые комнаты, ванная комната и уборная. 
 
 
 
 
Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется 
возможность сквозного или углового проветривания помещений квартир за 
счет оконных проемов. 
Водосток внутренний организованный.  
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
15 
ДП-08.05.01 ПЗ 
Уровень ответственности – нормальный; 
Степень огнестойкости ниже отм. 0,000 – II; 
Степень огнестойкости выше отм. 0,000 – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С.0; 
Класс функциональной пожарной опасности для жилой части – Ф1.3; 
Класс функциональной пожарной опасности офисов – Ф4.3; 
Класс функциональной пожарной опасности магазинов – Ф3.1; 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта. 
С конструктивной точки зрения несущий каркас запроектирован рамно-
связевым.  
Основные вертикальные несущие конструкции – сборные колонны сечением 
400х400мм, в уровне перекрытия к которым сбоку примыкают сборные ригеля 
перекрытия. Сопряжения всех колонн с ригелями жесткие монолитные.  
Ригеля перекрытия запроектированы тавровым сечением 300x380(h) для 
опирания плит перекрытия, для создания регулярных поперечных рам. 
В качестве вертикальных дополнительных элементов жесткости 
предусмотрены сборные железобетонные связевые стены между колоннами 
толщиной 160мм. Связевые стены опираются на продольные и поперечные 
ригеля. Крепление связевых стен предусмотрено при помощи сварки. Связевые 
стены в подвальной части запроектированы монолитными, внутренние несущие 
стены запроектированы сборными. 
Горизонтальными дисками жесткости служат междуэтажные монолитные 
плиты перекрытия толщиной 220мм. В опорных участках плиты перекрытий 
обетонированы на высоту плиты вместе с ригелем. Продольные швы плит 
перекрытий замоноличены. 
Наружные самонесущие кирпичные стены выполнены из полнотелого 
кирпича толщиной 250 мм и раскреплены из плоскости фасада в трех точках по 
высоте этажа горизонтальными арматурными поясами, которые в свою очередь 
приварены к закладным деталям колонны. 
Покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 220 мм с 
последующим устройством утепленной конструкции плоской кровли. 
Перегородки кирпичные толщиной 120 мм в подвальном этаже, на остальных 
пазогребневые толщиной 80мм (во влажных помещениях выполнить из 
гипсовых пазогребневыхгидрофобизированных плит «КНАУФ» по ТУ 5742-
014-03984362-96). 
 
 
Лестничные площадки и марши сборные железобетонные. 
Плиты лоджий индивидуальные железобетонные с маркой бетона по 
морозостойкости не менее F50. 
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Лифтовые шахты сборные железобетонные толщиной 100мм выполнены из 
сборных железобетонных конструкций завода ЖБИ ООО "Монолитстрой",  
объединенных между собой при помощи сварки закладных изделий.  
Мусоропровод запроектирован по ТУ 4859-001-85728878-2008 с зачистным 
устройством КОМ крышки загрузочных клапанов мусоропровода имеют 
плотный притвор с резиновыми прокладками. Загрузочные клапаны 
установлены на междуэтажных лестничных площадках. 
Фундаменты свайные. Ростверки монолитные железобетонные. Наружные 
стены подвала выполнены из сборных стеновых фундаментных блоков. 
Наружная ограждающая конструкция выполнена с поэтажной разрезкой и 
состоит: 
 Тип 1. Стены из кирпича керамического обыкновенного полнотелого 
без расшивки швов марки КОРПо 1 НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530—2012 на 
растворе М75 толщиной 250 мм с облицовкой вентилируемой навесной 
системой "Краспан" на металлической обрешетке с оснасткой под утеплитель " 
RockwoolВентиБаттс " - толщиной 160 мм. 
 Тип 2. Железобетонная панель толщиной 160 мм, утеплитель 
«RockwoolВентиБаттс» толщиной 160 мм и фасадная плитка «Краспан» 
толщиной 8мм. 
Перегородки в санузлах и кухнях выполнить из гипсовых 
пазогребневыхгидрофобизированных (влагостойких) плит КНАУФ по ТУ5742-
014-03984362-96; в остальных помещениях перегородки выполнить из 
гипсовых пазогребневых плит КНАУФ по  ТУ5742-007-16415648-98. 
 Кладку производить без расшивки швов с последующей штукатуркой. В 
процессе кладки закреплять кладку арматурные сетки прихваткой к колонном 
через 600 мм по высоте. 
Места пересечения наружной стены и утеплителя с инженерными 
коммуникациями должны быть защищены негорючими материалами. 
Вентиляционные каналы заводского исполнения. 
Проектом предусмотрены оптимальные режимы проживания в жилых 
помещениях: 
•   в жилых комнатах – 20 - 22˚С;                                                                                                                      
•   в  кухнях – 19 - 21˚С; 
•   в  туалетах – 19 - 21˚С; 
•   в ванных комнатах – 24 - 26˚С; 
•   относительная влажность воздуха – 40 - 60%;                                                                                                                         
•   скорость движения воздуха – 0,15 м/сек. 
Внутренняя расчетная температура  воздуха в офисах принята  –  21˚С. 
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2.2 Описание и обоснование использованных композиционных приемов 
при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
Фасад жилого здания сформирован сложной конфигурацией плана и 
различными по форме балконами, благодаря чему фасад имеет ярко выраженный 
пластический характер. Пластика фасада поддержана цветовым решением, в 
основе которого выделение элементов здания на фоне более темных или светлых 
цветов. Применен сдержанный подход к цветовой палитре стеновых элементов и 
их размерам, таким образом, архитекторы попытались подчеркнуть пластику 
фасада, создав запоминающийся элегантный фасад дома. 
Наружная отделка стен жилого дома решена: 
При оформлении фасадов жилого дома применена система «КРАСПАН 
ВПСт» с облицовкой фасадными плитами «Краспан-Колор-Минифест» 
На 1-ом – 4-ом этажах принята раскладка по типу «Плетения» с чередованием 
полос разных цветов. 
Наружные стены внутри балконов жилого дома оштукатуриваются и 
окрашиваются. 
Цоколь крыльца и открытые части колонн облицовываются КраспанКерплит 
на клею. 
Обрамление откосов оконных и дверных проемов, парапетов – металлические, 
оцинкованные короба, отливы, окрашиваются в цвет прилегающих фасадных 
плит. 
Окна – ПВХ со стеклопакетом белого цвета по ГОСТ 30674-99. 
Отделка интерьеров квартир и офисов – традиционная с использованием 
современных отделочных материалов. 
 
2.3 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
 
Внутренняя отделка квартир - в соответствии c функциональным 
назначением и санитарными нормами и правилами.  
Жилые комнаты, коридоры, прихожие и кухни: 
 потолок — затирка, покраска ВА за 2 раза; 
 стены и перегородки — затирка и оклейка высококачественными 
обоями на  всю высоту, фартук из керамической плитки вдоль кухонного 
фронта на высоту h=0.6м; 
 полы — линолеум на теплозвукоизоляционной основе.  
Ванные комнаты: 
 потолок - затирка, покраска ВА белого цвета за 2 раза; 
 стены и перегородки — улучшенная штукатурка c затиркой или затирка 
и окраска ВА белого цвета (выше h=2м), на высоту 2м — масляная oкраска;  
 полы — керамическая плитка на клеевой основе. 
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Приквартирные коридоры, лифтовые холлы, лестничные площадки: 
 потолок - затирка, пoкраска ВА белого цвета за 2 раза; 
 стены - штукатурка c затиркой и окраской акриловой краской всех 
элементов;  
 полы — в приквартирных коридорах — керамическая плитка, на 
лестничных площадках и лифтовых холлах - бетон мозаичного состава.  
Мусоросборная камера, комната уборочного инвентаря: 
 потолок — утеплитель, ГКЛ, затирка, известковая побелка; 
 стены — штукатурная облицовка глазурованной плиткой на всю высоту; 
  полы — керамическая плитка на клеевой основе.  
Машинное помещение лифта, электрощитовые: 
 потолок — затирка, известковая побелка;  
 стены — штукатурка, затирка, известковая побелка или затирка и 
известковая побелка;  
 полы — в машинном отделении — бетонные, в электрощитовой - бетон 
мозаичного состава.  
Венткамеры: 
 потолок - затирка, известковая побелка; 
 стены - штукатурка, затирка, известковая побелка; 
 полы - бетонные;  
Лоджии:   
 потолки - затирка, покраска;  
 стены — штукатурка по сетке c последующей окраской. 
 полы - бетонные.  
Виды отделки элементов интерьера представлены в таблице 1.1. 
Схемы и составы конструкций полов по номерам помещений представлены в 
таблице 1.2. 
Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 
представлена в таблице 1.3. 
 
2.4 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Размещение жилогодома в стороне от близлежащих домов малой этажности и 
ориентация всех жилых помещений и кухонь дома обеспечивает нормативную 
инсоляцию и нормативный КЕО, а также  нормативный КЕО в нормируемых 
встроенных офисных помещениях 1-го этажа, вытекающие из требований 
СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий» и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совместному освещению жилых и общественных зданий». 
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2.5 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещения от шума, вибрации и другого воздействия 
 
Источниками шума в здании жилого дома являются:  
1. Ударный шум из вышерасположенных помещений, распространяющийся 
по плите перекрытия;  
2. Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные проѐмы, а 
также через стены и перегородки с соседними помещениями;  
3. Воздушный шум от работы инженерно-технологического оборудования 
(насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебёдки) проникающий 
через ограждающие конструкции в смежные помещения;  
4. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования здания;  
5. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 
несущим конструкциям здания;  
6. Среднечастотная вибрация насосного оборудования, распространяющаяся 
по несущим конструкциям здания;  
7. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 
среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
8. Структурный шум от работы лифтового оборудования. 
При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  
Архитектурно-планировочные - планировка помещений и конструкций 
зданий, при которых источники шума максимально удалены от помещений с 
наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с такими, где менее 
жесткие требования к допустимым уровням шума. 
 
2.6 Теплотехнический расчет стены 
 
В таблице 2.1 приведены основные природно-климатические 
характеристики района строительства. 
 
Таблица 2.1 - Природно-климатические условия района строительства 
Наименование характеристики Характеристика Источник 
Место строительства (город) г. Красноярск Исходные данные 
Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 
Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,98 
-40 СП 131.13330.2012 
Нормативная глубина промерзания 
грунта, м 
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Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 
Вес снегового покрова, кПа 1,8 СП 20.13330.2011 
Сейсмичность района, баллы   
Средняя температура наружного 
воздуха по месяцам, 0С: 
- январь 
- февраль 
- март 
- апрель 
- май 
- июнь 
- июль 
- август 
- сентябрь 
- октябрь 
- ноябрь 
- декабрь 
Среднегодовая температура, 0С: 
 
 
-18,2 
-16,8 
-7,8 
2,6 
9,4 
16,6 
19,1 
15,7 
9,4 
1,5 
-8,8 
-16,3 
0,5 
СП 131.13330.2012 
Упругость водяных паров наружного 
воздуха, гПа, по месяцам: 
980  
Продолжительность периода со 
среднесуточными температурами 
воздуха ниже 0 0С, сут 
-11,1 СП 131.13330.2012 
Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой 
воздуха ниже 8 0С, сут 
234 СП 131.13330.2012 
Средняя температура периода со 
среднесуточной температурой 
воздуха ниже или равной 80С. 
-7,1 СП 131.13330.2012 
 
𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21 ℃ – температура внутреннего воздуха.  
Определим градусо-сутки отопительного периода: 
 
ГСОП = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ·   𝑧ℎ𝑡                                                                                     (2.1) 
 
  ГСОП = (21 + 7,1) · 234 = 6575,4 °C сут 
 
По таблице 3СП 50.13330 сопротивление теплопередаче для жилых зданий 
определяется по формуле:  
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𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏                                                                                             (2.2) 
 
где𝑎 = 0,00035; 
𝑏 = 1,4. 
  ГСОП = 6575,4 °C сут(определено выше) 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,00035 · 6575,4 + 1,4 = 3,701 м
2 оС/Вт 
 
Тип 1. Стены из кирпича керамического обыкновенного полнотелого без 
расшивки швов марки КОРПо 1 НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530—2012 на растворе 
М75 толщиной 250 мм с облицовкой вентилируемой навесной системой 
"Краспан" на металлической обрешетке с оснасткой под утеплитель 
"RockwoolВентиБаттс" - толщиной 160 мм. 
 
 
Рисунок 2.1 – Наружная ограждающая конструкция. Тип 1 
 
𝑅0 =
1
𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +
1
𝛼𝑒𝑥𝑡
≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 
𝛼𝑖𝑛𝑡 = 8,7 (по таблице 6, СП 50.13330.2012) 
𝛼𝑒𝑥𝑡 = 23 (по п.9.1.2 б, СП 23-101-2004) 
R1-  Кирпич – 250 мм. 
𝑅1 =
0,25
0,52
= 0,48 м2 оС/Вт 
R2-  утеплитель «RockwoolВентиБаттс» – 160 мм. 
 
𝑅2 =
0,16
0,042
= 3,8 м2 оС/Вт 
𝑅𝑜 = 0,115 + (0,48 + 3,8) + 0,043 = 4,43 м
2 оС/Вт 
𝑅𝑜 = 4,43 м
2 оС/Вт > 𝑅тр = 3,701 м
2 оС/Вт 
Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче больше  
нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 
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Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
равен 4,0°С(таблица 5, СП 50.13330.2012).  
Расчетный температурный перепад определяем по формуле 5.4, 50.13330.2012: 
 
𝛥𝑡0 =
𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
 
 
𝛥𝑡0 =
1 · (21 + 40)
4,43 · 8,7
= 1,58 ℃ < 4,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно, стеновая ограждающая конструкция 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
 
Тип 2. Железобетонная панель толщиной 160 мм, утеплитель 
«RockwoolВентиБаттс» толщиной 160 мм и фасадная плитка «Краспан» 
толщиной 8мм. 
 
 
Рисунок 2.2 – Наружная ограждающая конструкция. Тип 2 
 
 
 
R1-  железобетон – 160 мм. 
 
𝑅1 =
0,16
1,92
= 0,083 
 
R2-  утеплитель «RockwoolВентиБаттс» – 160 мм. 
 
𝑅2 =
0,16
0,042
= 3,8  
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𝑅𝑜 = 0,115 + (0,083 + 3,8) + 0,043 = 4,05 м
2 оС/Вт 
 
𝑅𝑜 = 4,05 м
2 оС/Вт > 𝑅тр = 3,701 м
2 оС/Вт 
 
Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче больше  
нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 
Расчетный температурный перепад определяем по формуле 5.4, СП 
50.13330.2012: 
 
𝛥𝑡0 =
𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
 
 
𝛥𝑡0 =
1 · (21 + 40)
4,05 · 8,7
= 1,73 ℃ < 4,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно, стеновая ограждающая конструкция 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
 
 
2.7 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Конструкция покрытия представлена в таблице 3.7 
 
 
Рисунок 2.3 – Конструкция покрытия над техническим этажом 
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Таблица 2.2 - Таблица исходных теплотехнических характеристик слоев 
кровельного ковра 
Наименование Толщина слоя, мм 
Коэффициент 
теплопроводнос
ти λ, Вт/м·К 
ЦПР марки 150 50 0,58 
Керамзитобетон 40 0,15 
Пенополистирол 180 0,037 
Ж/б плита перекрытия 180 1,69 
 
 
Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по формуле: 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏                                                                                             (2.3) 
 
где𝑎 = 0,0005; 
𝑏 = 2,2 
ГСОП = 6496 °C сут(определено выше) 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,0005 · 6575,4 + 2,2 = 5,49 м
2 оС/Вт    
 
Расчетное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 
 
𝑅0 =
1
𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +
1
𝛼𝑒𝑥𝑡
≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞                                     (2.4) 
 
𝛼𝑖𝑛𝑡 = 10,8 (по таблице 6, СП 50.13330.2012) 
𝛼𝑒𝑥𝑡 = 23 (по п.9.1.2 б, СП 23-101-2004) 
R1-  ЦПС марки М150 –50 мм. 
 
𝑅1 =
0,05
0,58
= 0,09 м2 оС/Вт  
 
R2-  Керамзитобетон – 40 мм. 
 
𝑅3 =
0,04
0,15
= 0,27 м2 оС/Вт  
 
R3-  Пенополистирол– 180 мм. 
 
𝑅2 =
0,18
0,037
= 4,86 м2 оС/Вт  
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R4-  Плита перекрытия – 180 мм. 
 
𝑅5 =
0,18
1,69
= 0,11 м2 оС/Вт  
 
𝑅𝑜 = 0,115 + (5,33) + 0,043 = 5,50 м
2 оС/Вт > 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 5,49 м
2 оС/Вт  
 
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
равен 3,0°С.  
Расчетный температурный перепад определяем по формуле 5.4, СП 
50.13330.2012: 
 
𝛥𝑡0 =
𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                    (2.5) 
 
𝛥𝑡0 =
1 · (21 + 40)
5,50 · 8,7
= 1,27 ℃ < 3,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно, ограждающая конструкция покрытия 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
 
2.8 Определение вида заполнения оконных проемов 
 
Конструкция окна: 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30674-99. 
Принятая  конструкция: оконный  блок из поливинилхлоридных профилей,  с 
двухкамерным  стеклопакетом,  стекла  обычные,  толщиной  4  мм (4М1-12Ar-
4М1-12Ar-4М1). 
Градусо-сутки отопительного периода:  
ГСОП = 6496 °C сут(определено выше) 
Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по формуле: 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏                                                    (2.6) 
где𝑎 = 0,00005; 
𝑏 = 0,3 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,00005 · 6575,4 + 0,3 = 0,63 м
2 оС/Вт. 
 
Стеклопакет 4М1-16Ar-4М1-16Ar-4М1 (Ro= 0,67 м2 оС/Вт). 
 
𝑅0 = 0,67
м2 оС
Вт
> 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,63
м2 оС
Вт
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Следовательно, конструкция  двухкамерного стеклопакета  4М1-12Ar-4М1-
12Ar-4М1 , т. е.  3 стекла  по  4 мм, пространством  между  ними  по  12 мм,   
заполненным аргоном, удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
 
2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ, МГН) выполнен 
на основании: 
- задания заказчика на проектирование; 
- материалов выполненного проекта; 
- положений СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», СП 118.13330.2012 «Общественные здания 
и сооружения» и в соответствии положениями «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ. 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту. 
1. Вертикальная планировка территории вокруг проектируемого здания 
обеспечивает беспрепятственный въезд инвалидов с поверхности земли на 1-й 
этаж здания. 
2. На путях передвижения инвалидов по территории в местах пересечения 
тротуаров с проездами устанавливается пониженный бортовой камень (с 
перепадом 2,5 – 4,0 см). 
3. Уклоны тротуаров не превышают нормативно допустимые. 
4. Для обеспечения доступа инвалидов на 1 этаж здания предусмотрены 
пандусы с уклоном не более 8%. 
5. Ширина пандусов, принятая проектом, не менее 1,0 м. 
6. Покрытие пандусов и тротуаров – плиточное, не допускающее скольжения. 
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных 
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а 
также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия. 
1. В проекте предусмотрен доступ в здание людей на инвалидных колясках в 
качестве посетителей только на 1-ый этаж. 
2. Для обеспечения передвижения инвалидов на 1-ом этаже предусмотрены 
следующие мероприятия: 
- ширина входных дверей в здание принята более 0,9 м (ширина проемов не 
менее 1,40 м); 
- ширина коридоров принята не менее 1,80 м; 
- на путях движения инвалидов по зданию нет ступеней или перепадов в 
уровне пола; 
- все помещения оборудованы автономными пожарными извещателями. 
3. При возникновении пожара эвакуация осуществляется по эвакуационным 
путям непосредственно наружу самостоятельно или при помощи персонала 
школы. 
Пути эвакуации соответствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ 
и СП 1.13130.2009. 
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2.10  Технико-экономические показатели 
 
Таблица 2.3 - Технико-экономические показатели 
Показатели Ед. изм. Количество Примечания 
Площадь застройки м2 580,63  
Площадь жилого здания м2 12020,0  
Строительный объем м3 46,530  
В том числе:    
Выше отм. 0,000 м3 44788,1  
Ниже отм. 0,000 м3 1741,9  
Количество этажей шт 25  
В том числе:    
жилых шт 24 со2-го по 25-ый 
общественных шт 1  
кроме того: технический  шт 1  
кроме того: подвал шт 1  
Количество квартир шт 135  
В том числе:    
1-комн. шт 68  
2-х комн. шт 66  
3-х комн. шт 1  
Общая площадь квартир м2 8365  
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3 Расчетно-конструктивный раздел 
 
3.1 Характеристики площадки строительства 
 
Климат в г. Владивостоке – умеренно-континентальный, с умеренно холодной 
зимой и жарким летом. Волгоград является одним из самых жарких летних 
городов России. 
Среднегодовая температура воздуха +8,5˚. Наиболее холодный месяц – 
февраль (среднемесячная температура -6,6˚), самый жаркий месяц – июль 
(среднемесячная температура +23,6˚). Наибольшее количество тепла, 
поступающее в июле от суммарной солнечной радиации на вертикальные 
поверхности приходится на восточную и западную стороны, наименьшее на 
северную.  
Площадка строительства согласно СП 131.13330.2012«Строительная 
климатология» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия с 
картами»характеризуются следующими данными: 
- климатический район II г; 
- расчетная температура наружного воздуха – минус 250 С; 
- ветровой район - III; 
- снеговой район II; 
- расчетная сейсмичность площадки строительства – 5 баллов, в соответствие 
с картой А (для г. Волгограда) общего сейсмического районирования, СП 
14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». 
 
3.2 Характеристика здания 
 
Конструктивная система – каркасная. Конструктивная схема – с продольным 
расположением ригелей. 
С конструктивной точки зрения несущий каркас запроектирован рамно-
связевым.  
Основные вертикальные несущие конструкции – сборные колонны сечением 
400х400мм, к которым в уровне перекрытий сбоку примыкают сборные ригели 
перекрытия. Сопряжения всех колонн с ригелями жесткие монолитные.  
Ригели перекрытия запроектированы прямоугольным с выпусками арматуры 
сечением 400x220(h) для опирания плит перекрытия, для создания регулярных 
поперечных рам. 
В качестве вертикальных дополнительных элементов жесткости 
предусмотрены сборные железобетонные связевые стены между колоннами 
толщиной 160мм. Связевые стены опираются на продольные и поперечные 
ригеля.  
Горизонтальными дисками жесткости служат междуэтажные монолитные 
перекрытия толщиной 220 мм. В опорных участках плиты перекрытий 
обетонированы на высоту плиты вместе с ригелем. 
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Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 220 мм с последующим 
устройством утепленной конструкции плоской кровли. 
Здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности в 
соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и 
сооружений» (Федеральный закон №384-ФЗ). В расчётах учтён коэффициент 
надёжности по ответственности γn = 1,0.  
 
 
3.3 Сбор нагрузок 
 
Определение нагрузок на междуэтажные перекрытия и покрытие здания 
перекрытие приведено в таблицах 3.1 – 3.4. 
 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие 
№ 
п/п 
Нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, γf 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
     
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
Постоянные нагрузки 
Линолеум δ=5мм, ρ=1000кг/м³  
 (0,005∙10). 
 
Стяжка из цементно-песчаного 
раствора δ= 40 мм 
γ = 1800 кг/м3 (0,04∙18). 
 
Монолитная плита перекрытия                             
δ= 200 мм, γ = 2400 кг/м3 (0,2∙24). 
 
0,05 
 
 
 
0,72 
 
 
4,80 
 
 
1,2 
 
 
 
1,3 
 
 
 
1,1 
 
0,06 
 
 
 
0,94 
 
 
 
5,28 
 Итого 5,57  6,28 
 
1 
 
 
2 
Временные 
-эксплуатационная на 
междуэтажное перекрытие 
 
Вес перегородок 
 
1,5 
 
 
0,50 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,95 
 
 
0,65 
 Всего  7,57  8,88 
 
Таблица 3.2 – Нагрузки на перекрытие подвала 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кПа 
f 
Расчетная 
нагрузка, кПа 
1.Линолеум δ=3мм, ρ=800кг/м³ 0,02 1,2 0,024 
2. Термомат " Unimat" в стяжке из 
цементно- песчаного раствора  М200, 
=50 мм, =900кг/м3 
0,45 1,2 0,54 
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3.Утеплитель «Termit XPS35»,           δ=30 
мм, ρ=35 кг/м3 
0,01 1,2 0,012 
4. Монолитная плита перекрытия                             
δ= 200 мм, γ = 2400 кг/м3 (0,2∙24). 
4,80 1,1 5,28 
Итого постоянная 5,28  5,86 
5. Полезная 2,0 1,2 2,40 
6. Вес перегородок 0,50 1,3 0,65 
Полная 7,78  8,91 
 
Полное нормативное значение снеговой нагрузки находим по схеме 
приложения Г.1 СП 20.13330.2011. 
 
S = 0,7 се∙сt∙μ∙Sg = 0,7∙1∙1∙1∙1,8 = 1,28 кН/м
2 
 
се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов; 
сt – термический коэффициент; 
Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности земли; 
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие; 
 
Таблица 3.3 – Нагрузки на покрытие 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кПа 
f 
Расчетная 
нагрузка, кПа 
1. «Техноэласт» в два слоя 0,12 1,2 0,14 
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора, 
=50 мм, =1800 кг/м3 
 
0,90 
 
1,3 
 
1,17 
3. Керамзитобетон, 
=100 мм, ρ =1000 кг/м3 
1,00 1,3 1,30 
4. Пенополистирол δ=180 мм, ρ=100 кг/м3 0,18 1,2 0,22 
5. Монолитная плита перекрытия                             
δ= 200 мм, γ = 2400 кг/м3 (0,2∙24). 
4,80 1,1 5,28 
Итого постоянная 7,00  8,11 
6. Снеговая 1,28 1,4 1,8 
Полная 8,28  9,91 
 
Определяем нагрузку от веса наружных стен. Нагрузка определяется в 
пределах каждого этажа и передаётся на ригели перекрытия. 
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Таблица 3.4 – Нагрузки от веса наружной стены 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м 
Наружная стена 
1.  Кирпичная кладка, h=2,8м, 
δ=250мм, ρ=1800кг/м³ 
(0,25∙18∙2,8); 
12,6 1,1 13,86 
2. Утеплитель ROCKWOOL 
Венти Баттс, δ=160мм, ρ=90кг/м³ 
(0,16∙0,9∙2,8); 
0,40 1,2 0,48 
3. Навесная система "Краспан" 
(7,3 кг/м2) 
0,20 1,2 0,24 
Итого постоянная 13,20  14,58 
 
Нормативное ветровое давление для III-го ветрового района в 
соответствии с табл. 11.1 СП 20.13330.2011, w0 = 0,38 кПа, тип местности B. 
Ветровая нагрузка рассчитана в соответствии с требованиями                         
СП 20.13330.2011 с помощью программы «ВеСТ», входящей в программный 
комплекс SCADOffice. Результаты расчёта ветровой нагрузки представлены в 
приложении 1. 
Нагрузка от веса конструктивных элементов, вошедших в расчётную схему 
(колонны, ригели, плиты перекрытий, связевые стены) определяется 
программным комплексом автоматически, в соответствии с заданными 
характеристиками материалов. 
 
3.4 Моделирование здания в расчетно-вычислительном комплексе 
“SCAD Office 21.1” 
 
         Расчетная схема сооружения представлена в виде пространственной 
модели, состоящей из пластинчатых и стержневых элементов. Пластинчатые 
элементы представлены КЭ-44 (оболочка). Стержневые элементы представлены 
КЭ-5 (пространственный стержень). 
        В процессе расчета рассматривались следующие виды загружений: 
загружение 1 - постоянная нагрузка от собственного веса элементов 
расчетной схемы; 
загружение 2 - постоянная нагрузка от веса наружных стен; 
загружение 3 - временная нагрузка на перекрытия здания; 
загружение 4 - постоянная нагрузка от конструкций пола и кровли; 
загружение 5 - снеговая нагрузка на покрытие; 
загружение 6 - нагрузка от действия ветра. 
Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.6, при 
этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 
20.13330.2011, п. 6. 
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Таблица 3.5 – Комбинации загружений 
Нагрузки 
Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 
Комбинация №1 Комбинация №2 Комбинация №3 
Постоянная нагрузка от 
собственного веса элементов 
расчетной схемы 
1 1 1 
Постоянная нагрузка от веса 
наружных стен 
1 1 1 
Временная нагрузка на 
перекрытия здания 
1 0,9 0,7 
Постоянная нагрузка от 
конструкций пола и кровли 
1 1 1 
Снеговая нагрузка на покрытие 0,9 0,7 1 
Нагрузка от действия ветра 0,7 1 0,9 
 
 
         Расчетная схема сооружения представлена в виде пространственной 
модели, состоящей из пластинчатых и стержневых элементов. Пластинчатые 
элементы представлены КЭ-44 (оболочка). Стержневые элементы представлены 
КЭ-5 (пространственный стержень). 
        В процессе расчета рассматривались следующие виды загружений: 
загружение 1 - постоянная нагрузка от собственного веса элементов 
расчетной схемы; 
загружение 2 - постоянная нагрузка от веса наружных стен; 
загружение 3 - временная нагрузка на перекрытия здания; 
загружение 4 - постоянная нагрузка от конструкций пола и кровли; 
загружение 5 - снеговая нагрузка на покрытие; 
загружение 6 - нагрузка от действия ветра. 
Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.6, при 
этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 
20.13330.2011, п. 6. 
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Таблица 2.6 – Комбинации загружений 
Нагрузки 
Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 
Комбинация №1 
Комбинация 
№2 
Комбинация 
№3 
Постоянная нагрузка от 
собственного веса 
элементов расчетной схемы 
1 1 1 
Постоянная нагрузка от веса 
наружных стен 
1 1 1 
Временная нагрузка на 
перекрытия здания 
1 0,9 0,7 
Постоянная нагрузка от 
конструкций пола и кровли 
1 1 1 
Снеговая нагрузка на 
покрытие 
0,9 0,7 1 
Нагрузка от действия ветра 0,7 1 0,9 
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Рисунок 3.1 – Расчётная модель здания в SCAD v. 21.1.1.1 
 
Наиболее характерными являются колонны подвала, ригели и плиты первого 
этажа, поэтому в дальнейшем будет рассмотрен фрагмент расчетной схемы, 
включающий в себя указанные элементы. Армирование не рассмотренных 
элементов принимается таким же, как и рассмотренных. 
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Рисунок 3.2 -  Эп. Мх в каркасе 
 
 
Рисунок 3.3 -  Эп. Му  в каркасе 
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 Рисунок 3.4  Эп. N   в каркасе 
 
                                          
Рис 3.5 -  Эп. Qy   в каркасе 
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Рисунок 3.6  Эп.  Qz   в каркасе 
 
                                                       
 
Рисунок 3.7 - Эп.  Mx   в плите перекрытия 
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Рисунок 3.8 - Эп.  Mу   в плите перекрытия. 
 
3.5 Расчет монолитной плиты перекрытия первого этажа 
 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование плиты 
перекрытия. Расчёт выполняем с учётом требований по трещиностойкости. 
Изополя распределения требуемой арматуры представлены на рисунках 6-9. 
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Рисунок 3.9 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 150 мм 
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Рисунок 3.10 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 150 мм 
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Рисунок 3.11 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 150 мм 
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Рисунок 3.12 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 150 мм 
 
Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные прогибы 
определены с помощью программного комплекса SCAD v.21.1.1 и представлены 
на рисунке 10. 
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Рисунок 3.13 – Вертикальные деформации перекрытия при действии 
нормативных нагрузок (мм) 
 
Максимальный вертикальный прогиб перекрытия f=4,7 мм. 
Так как пролёт перекрытия равен 5,8 м, то предельный прогиб fu составляет 
5800/192=30,2 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.2.) 
Таким образом, f=4,07 мм<fu=28,7 мм, т.е. жёсткость перекрытия обеспечена. 
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3.6 Расчет и конструирование колонны 
 
Рабочая высота сечения ho = h – a = 400 – 40 = 360 мм. Расчет железобетонных 
элементов по прочности выполняют на действие одного из двух видов сочетаний 
нагрузок: 
- комбинация “a” включает действие всех нагрузок, кроме нагрузок 
непродолжительного действия; 
- комбинация “б” включает и нагрузки непродолжительного действия. 
Так как есть усилие от ветровой нагрузки, считаем по комбинации “б”, то есть 
на действие всех нагрузок с коэффициентом условий работы γb2 = 1,1 и Rb = 16 
МПа. 
 
Элемент 1 
Проверим необходимость расчета прогиба элемента: 
 
lo / h = 5000 / 400 = 12,5 > 4. 
 
Вычисляем прогиб: 
 
Ncr= 1,6 · Eb · b · h  / (lo / h)
2 [0,11 / (0,1 + δl) + 0,1/ 3 · φl + μ · α (ho –a’/ h)                                                                                           
 
 
Ncr = 1,6 · 2,7 · 10
4 · 400 · 400 / 156,25 [(0,11 / (0,1 + 0,20) + 0,1) / (3 · 1,0) + 0,01 
· 
 
· 7,4 · ((0,36 – 0,04) / 0,4)2]  = 6237 · 103 Н = 6237 кН 
 
 
где: φl = 1,0; β = 1,0; eo = M / N = 16,02 · 106 / 648,78 · 103 = 24,69 мм; еа = h / 30 
= 400 / 30 = 13,33 мм – случайный эксцентриситет; ео = 24,69 мм > > еа = 13 мм – 
в расчете учитываем только ео;   
 
δl = ео / h =24,69 / 400 = 0,06; 
 
 δl,min = 0,5 – 0,01 · lo / h – 0,01 · Rb = 0,5 – 0,01 ·(5000 / 400) – 0,01 · 16 = 0,20;  
    
δl = 0,06 < δl,min = 0,20, принимаем δl = 0,20; μ = 0,01; α = Еs / Eb = 20 · 104 / (2,7 · 
104) = 7,4. 
 
Коэффициент учитывающий влияние продольного изгиба: 
 
η = 1 / (1 – N / Ncr) = 1 / (1 – 648,78 / 6237) = 1,116 
 
ео = 24,69 · 1,116 = 27,55 < 1 / 3 · hо = 1 / 3 · 360 = 120 мм 
случай малого эксцентриситета. 
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е = 24,69 · 1,116 + (360 - 40) / 2 = 187,55 мм 
 
Относительная величина продольной силы: 
 
αn= N/ Rb · b · ho =  648,78 · 103/ 16 · 400 · 360 =  0,28 ;       
 
Относительная величина изгибающего момента: 
 
αm1= N · e  / Rb · b · h = 648,78 · 103 · 178,55/648,78 · 103 · 178,55=0,34 
                           
δ = a’ / ho = 40 / 360 = 0,111 
 
As = As
’ = Rb · b · ho/ Rs=  αm1 – αn (1 – 0,5 · αn)/ 1 – δ=16 · 400 · 360 / 365 · (0,34 
– 0,28 (1 – 0,5 · 0,3)) / (1 – 0,111) = 725 мм2 
 
Процент армирования: 
 
μ = (As + As’ ) / b · ho = 2 · 725 / (400 · 360) = 0,0101 > 0,01  
 пересчитывать не требуется. 
 
Армируем каждую грань 2Ø22 с Аs = 760 мм2. 
 
Элемент 31 
Проверим необходимость расчета прогиба элемента: 
lo / h = 5000 / 400 = 12,5 > 4. 
Вычисляем прогиб: 
1,6 · Eb · b · h/(lo / h)
2 [ 0,11 / (0,1 + δl) + 0,1/ 3 · φl + μ · α (ho –a’/ h)]= 1,6 · 2,7 · 
104 · 400 · 400 / 156,25 [(0,11 / (0,1 + 0,20) + 0,1) / (3 · 1,0) + 0,01 · 7,4 · ((0,36 – 
0,04) / 0,4)2]  = 6237 · 103 Н = 6237 кН 
 
где: φl = 1,0; β = 1,0; eo = M / N = 5,86 · 106 / 1036,5 · 103 = 5,65 мм; еа =       = h / 
30 = 400 / 30 = 13,33 мм – случайный эксцентриситет; ео = 5,65 мм < еа =     =13 
мм – в расчете учитываем только еa;   
δl = ео / h =13,33 / 400 = 0,033; δl,min = 0,5 – 0,01 · lo / h – 0,01 · Rb = 0,5 – 0,01 ·   · 
(5000 / 400) – 0,01 · 16 = 0,20; δl = 0,033 < δl,min = 0,20, принимаем δl =                 = 
0,20; μ = 0,01; α = Еs / Eb = 20 · 10
4 / (2,7 · 104) = 7,4. 
 
 
 
Коэффициент учитывающий влияние продольного изгиба: 
 
η = 1 / (1 – N / Ncr) = 1 / (1 – 1036,5 / 6237) = 1,199 
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ео = 13,33 · 1,199 = 15,98 < 1 / 3 · hо = 1 / 3 · 360 = 120 мм 
случай малого эксцентриситета. 
е = 13,33 · 1,199 + (360 - 40) / 2 = 175,98 мм 
 
 
Относительная величина продольной силы: 
 
αn= N/ Rb · b · ho =1036,5 · 103/16 · 400 · 360=0,22; 
 
Относительная величина изгибающего момента: 
 
αm1= N · e / Rb · b · h= 1036,5 · 103 · 175,98/ 16 · 400 · 3602= 0,45 
                                 
δ = a’ / ho = 40 / 360 = 0,111 
 
As = As
’ = Rb · b · ho / Rs= αm1 – αn (1 – 0,5 · αn)/ 1 – δ  = 16 · 400 · 360 / 365 · 
(0,45 – 0,22 (1 – 0,5 · 0,22)) / (1 – 0,111) = 937 мм2 
 
Процент армирования: 
 
μ = (As + As’ ) / b · ho = 2 · 937 / (400 · 360) = 0,0105 > 0,01 
пересчитывать не требуется. 
Армируем каждую грань 2Ø25 с Аs = 982 мм2. 
 
 
3.7 Расчет и конструирование ригеля 
 
3.7.1  Расчет прочности сечения, нормальной к продольной оси ригеля, в 
пролете 
 
Поскольку сжатая зона расположена вверху, сечение будем рассматривать как 
прямоугольное шириной b = 20 см. Рабочая высота сечения, предполагая 
диаметр продольной арматуры d = 28 мм, hо = 45 – 3 – – 0,5  · 2,8 = 40,6 см. 
Теперь последовательно вычисляем: 
 
ω = α1 – 0,008 · Rb = 0,85 – 0,008 · 15,3 = 0,728 
 
ξR= ω/1 + σsR/σscu (1 – ω / 1,1)= 0,728 / (1 + 365/500 · (1 – 0,728 / 1,1)) = 0,584 ; 
 
AR = ξR · (1 – 0,5 ξR) = 0,584 · (1 – 0,5 · 0,584) = 0,414 
 
Так как Ао = М / (b · ho2 · Rb) = 17 230 000 / (20 · 40,62 · 15,3 · 100) =      = 0,297 
< 0,414 , то ξ = 0,362 и требуемая площадь сечения растянутой арматуры As = ξ · 
b · ho · Rb / Rs = 0,362 · 20 · 40,6 · 15,3 / 365 = 12,29 см2. 
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Принимаем 2Ø28 А-III, As = 12,32 см2, что составляет μ = As / (b · ho) = = 12,32 
/ (20 · 40,6) = 0,015. 
Монтажную арматуру вверху принимаем 2Ø12 А-III, As’ = 2,26 см2. 
 
3.7.2  Расчет прочности сечения, нормального к продольной оси ригеля, 
на опоре 
 
По концам ригель имеет нижние подрезки. Поскольку часть ригеля на высоте 
подрезки включить в работу на сжатие трудно, то в расчете принимаем 
прямоугольное сечение ригеля шириной b = 20 см и высотой h = = 30см. 
Предполагая диаметр рабочей арматуры на опоре 20 мм, рабочая высота сечения 
  
ho = 30 – 2 – 0,5 · 2 = 27 см 
 
По изгибающему моменту вычисляем 
 
 Ао = 5 500 000 / (20 · 272 · 15,3 · 100) = 0,247 , ξ = 0,288, тогда требуемая 
площадь арматуры на опоре           
   Аs = 0,288 · 20 · 27 · 15,3 / 365 = 6,52 см2. 
Принимаем стержни 2Ø22 А-III, As = 7,6 см2, что составляет 
 μ = As / (b · ho) = 7,6 / (20 · 27) = 0,014. 
 
 
3.7.3  Расчет прочности сечения, наклонного к продольной оси ригеля 
 
В качестве расчетного принимаем сечение у опоры размерами b · h = = 20 · 30 
см, в котором действует расчетная поперечная сила Q = 115 кН. 
При диаметре продольных стержней 28 мм, поперечные стержни - Ø22 А-III. 
Их шаг на приопрорном участке предварительно принимаем по конструктивным 
соображениям s = 0,5 · h = 0,5 · 30 = 15 см. 
 
φb1 = 1 – β · Rb = 1 – 0,01 · 15,3 = 0,847 ; 
 
α = Es / Eb = 200 00 / 29 000 = 6,9 ; 
 
Аsw = 2 · 0,785 = 1,57 см2 ; 
 
μw = Asw / b · s = 1,57 / 20 · 15 = 0,005 ; 
 
φw1 = 1 + 5 · α · μw = 1 + 5 · 6,9 · 0,005 = 1,18 < 1,3 . 
 
Проверяем условие: Q = 145 600 Н < 0,3 · 1,18 · 0,847 · 15,3 · 20 · 27 · 100 = 
247 887 Н. Оно соблюдено, поэтому принятые размеры достаточны. 
Условие Q = 145 600 Н > 0,6 · 1,08 · 20 · 27 (1 + 0 + 0) 100 = 34 992 Н не 
соблюдено, поэтому расчет поперечной арматуры необходим. 
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qsw = Rsw · n · fw / s = 290 · 1,57 · 100 / 15 = 2983 Н/см 
 
со = √ φb2 · (1 + φf + φn) · Rbt · b · ho2 / qsw = √ 2 · (1 + 0 + 0) 1,08 · 20 · 272 · 100 / 
2983 = 32,5 см. 
 
Так как ho = 27 см < со = 32,5 см < 2 ho = 2 · 27 = 54 см, то опасной длиной 
проекции наклонной трещины можно считать со = 32,5 см. 
Определяем поперечную силу, которую может выдержать рассматриваемое 
сечение  
Qsw = 2 √ φb2 · (1 + φf + φn) Rbt · b · ho2 · qsw = 2 √ 2 · (1 + 0 + 0) 1,08 · 20 · 272 · 
2983 · 100 = 193 848 Н > Q = 145 600 Н. 
 
Несущая способность сечения обеспечена с некоторым запасом. 
 
qsw = Q
2 / [4 qb2 · (1 + φf + φn) Rbt · b · ho2] = 145 6002 / [4 · 2 (1 + 0 + 0) 1,08 · 20 · 
272 · 100] = 1683 Н/см 
 
Требуемый для обеспечения прочности сечения без излишнего запаса шаг 
поперечных стержней: 
 
s = Rsw · n · fw / qsw = 290 · 1,57 · 100 / 1683 = 26,6 см 
 
Максимально допустимый шаг: 
 
smax = 0,75 · φb2 (1 + φf + φn) Rbt · b · ho2 / Q = 0,75 · 2 (1 + 0 + 0) 1,08 · 20 · 272 · 
100 / 145 600 = 16,2 см 
 
Увеличивать принятый шаг s = 15 см нельзя. Таким образом, прочность 
наклонного сечения при принятой поперечной арматуре обеспечена. Однако по 
конструктивным соображениям вблизи подрезки к нижним продольным 
стержням необходимо приварить наклонные стержни 2Ø22 А-III. 
 
3.7.4 Расчет по образованию и раскрытию трещин, нормальных к 
продольной оси ригеля в пролете 
 
Предварительно вычислим геометрические характеристики приведенного 
сечения. 
Площадь 
 Ared = 25 · 40 + 20 · 20 + 6,9 · (12,32 + 2,26) = 1500 см2 
 
Статический момент относительно нижней грани 
 
 Sred = 20 · 45
2 / 2 +       + 2 · 10 · 252 / 2 + 6,9 (12,32 · 4,5 + 2,26 · 42,4) = 27 549 
см3 
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Расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения 
 
 yred = Sred / Ared = 27 549 / 1500 = 18,4 см 
 
Момент инерции 
 
 Ired = 20 · 45
3 / 12 + 20 · 45 · 4,12 + 20 · 253 / 12 + 20 ·  25 · 5,92 + 6,9 · [2,26 (42,4 
– 18,4)2 + 12,32 (18,4 – 4,5)2] = 235 889 см4 
 
Момент сопротивления 
 
 Wred = Ired / yred = 235 889 / 18,4 = 12 820 см3 
 
Упругопластический момент сопротивления при  
γ = 1,75 Wpl = 1,75 · 12 820 = 22 435 см3 
 
Так как момент образования трещин  
Mcrc = Rbt,ser · Wpl + Mrp = 1,8 · 22 435 · 100 + 0 = 4 038 300 Н·см = 40,383кН·м < 
М = 119 кН·м, т.е. условие Mcrc ≥ Mr не соблюдено, трещины в сечение, 
нормальном к продольной оси элемента, образуются. Следовательно необходим 
расчет по раскрытию трещин. 
Сначала определяем ширину продолжительного раскрытия трещин от 
постоянной и длительной нагрузки (М = 71 кН·м). 
 
δm = Mtot / b · ho2 · Rb,ser = 7 100 000 / [20 · 40,62 · 22 · 100] = 0,098. 
 
Так как сечение прямоугольное (bf’ = bf), то: 
 
φf=(bf’ - b) hf’ + (As’ + Asp’) α / (2 · υ)/ b · ho= (0 + 6,9 / (2 · 0,15) 2,26) / [20 · 
40,6] = 0,064 
 
hf’ = 2 · a = 2 · 1,6 = 3,2 см 
 
λ = φf (1 – hf’ / (2 · ho)) = 0,064 (1 – 3,2 / (2 · 4,06)) = 0,06 
 
ξ=1/ β + [1 + 5 (δm + λ)] / (10 · μ · a)] = 1 / [1,8 + (1 + 5 (0,098 + 0,06)) / (10 · 
0,015 · 6,9)] = 0,273 
 
Плечо внутренней пары сил: 
 
z = 40,6 [1 – (3,2 / 40,6 · 0,064 + 0,2732) / (2 (0,064 + 0,273))] = 35,7 см 
 
Напряжение в растянутой арматуре: 
 
σs = M / (As · z) = 7 100 000 / (12,32 · 35,7 · 100) = 161 МПа 
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Ширина продолжительного раскрытия нормальных трещин в пролете: 
 
acrc = 1 (1,6 – 15 · 0,015) 1 · 161 / 200 000 · 20 (3,5 – 100 · 0,015) √ 28 = 0,14 мм 
0,14 мм < 0,3 мм 
Для определения приращения ширины раскрытия от кратковременной 
нагрузки (М = 48 кН·м), вычисляем коэффициенты: 
 
δm = 4 800 000 / (20 · 40,62 · 22 · 100) = 0,066; 
 
φf = (0 + 6,9 / (2 · 0,45) 2,26) / [2 · 40,6] = 0,021; 
 
λ = 0,021 (1 – 3,2 / (2 · 4,06)) = 0,02; 
 
ξ = 1 / [1,8 + (1 + 5 (0,066 + 0,02)) / (10 · 0,015 · 6,9)] = 0,314. 
 
Плечо внутренней пары сил: 
 
z = 40,6 [1 – (3,2 · 0,021 / 40,6 + 0,3142) / (2 (0,021 + 0,314))] = 34,5 см 
 
Напряжение в арматуре: 
 
σs = 4 800 000 / (12,32 · 34,5 · 100) = 113 МПа 
 
Тогда приращение Δacrc = 1 · 1 · 1 · 113 / 200 000 · 20 (3,5 – 100 · 0,015) √ 28 = 
0,07 мм и ширина непродолжительного раскрытия трещин acrc1 = acrc2 + + Δacrc = 
0,14 + 0,07 = 0,21 мм < 0,4 мм. 
Таким образом, ширина трещин в пролете ригеля, нормальных к его 
продольной оси, не превышает допустимую. 
 
3.7.5  Расчет по образованию и раскрытию трещин, нормальных к 
продольной оси ригеля на опоре 
 
Площадь приведенного сечения 
 Ared = 20 · 30 + 6,9 · 7,6 = 652 см2 
 
Статический момент этого сечения относительно верхней грани 
 Sred = = 20 · 30 · 0,5 + 6,9 · 7,6 · 3 = 9157 см3 
 
Расстояние от верхней грани до центра тяжести сечения 
 yred = 9157 /      / 652 = 14 см 
 
Момент инерции сечения 
Ired = 20 · 30
3 / 12 + 20 · 30 · 12 + 6,9 · 7,6 (14 – 3)2 = 51 945 см4 
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Момент сопротивления 
 Wred = 51 945 / 14 = 3710 см3 
 
Упругопластический момент сопротивления при  
γ = 1,75 Wpl = 1,75 · 3710 = 6493 см3 
 
Так как момент образования трещин  Mcrc = Rbt,ser · Wpl + Mrp = 1,8 ·   6493 · 100 
+ 0 = 1 168 767 Н·см = 11,69 кН·м < М = 44 кН·м, то трещины в нормальном 
сечении образуются и необходим расчет по их раскрытию. 
Ширину продолжительного раскрытия трещин от изгибающего момента (М = 
26 кН·м): 
 
δm = Mtot / b · ho2 · Rb,ser = 2 600 000 / [20 · 272 · 22 · 100] = 0,081; 
 
ξ = 1 / [1,8 + (1 + 5 (0,081 + 0)) / (10 · 0,014 · 6,9)] = 0,308; 
 
z = 27 [1 – ((0 + 0,3082) / (2 (0 + 0,308))] = 22,9 см; 
 
σs = M / (As · z) = 2 600 000 / (7,6 · 22,9 · 100) = 149 МПа. 
acrc2 = 1 (1,6 – 15 · 0,014) 1 · 149 / 200 000 · 20 (3,5 – 100 · 0,014) √ 22 = 0,12 мм 
0,12 мм < 0,3 мм. 
 
Аналогично вычисляем приращение ширины раскрытия трещин от 
кратковременной нагрузки (М = 18 кН·м): 
δm = 0,056; ξ = 0,319; z = 22,7 см; σs = 104 МПа; Δacrc = 0,06 мм. 
 
Ширина продолжительного раскрытия трещин на опоре от полной 
нормативной нагрузки acrc1 = 0,12 + 0,06 = 0,18 мм < 0,4 мм. 
Трещины будут иметь допустимую ширину. 
 
 
3.7.6  Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси ригеля 
 
В приопорном сечении действует нормативная поперечная сила от 
длительных и постоянных нагрузок Q = 68,5 кН и от кратковременных нагрузок 
Q = 47,98 кН. 
Для определения ширины раскрытия трещин, при расчете по второй группе 
предельных состояний и коэффициента 0,8, последовательно вычисляем: 
 
qsw = Rs,ser · Asw / s = 390 · 1,57 · 100 / 15 = 4082 Н/см 
 
со = √ φb2 · Rbt,ser · b · ho2 / qsw = √ 2 · 1,8 · 20 · 272 · 100 / 4082 = 39,5 см < 2 ho = 
2 · 27 = 54 см; 
 
Qbl = 0,8 · 1,5 · 1,8 · 20 · 27
2 · 100 / 35,9 = 87 723 Н = 87,723 кН. 
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Так как Qbl = 87,323 кН > Q = 68,5 кН, то трещины, наклонные к продольной 
оси ригеля, при постоянной и длительной нормативной нагрузке не образуются. 
Поэтому вычисляем лишь ширину непродолжительного раскрытия трещин от 
полной нормативной нагрузки. 
Для этого находим напряжение в хомутах: 
σsw= Q – Qb/ Asw · ho· s = (116 480 – 87 323) / (1,57 · 27 · 100) 15 = 103 МПа 
 
Вычисляем искомую ширину: 
 
acrc = φl/(0,6 · ωsw · dw · η/ Es · dw / ho + 0,15 · Eb (1 + 2α · μw) = 1 · 0,6 · 103 · 10 · 
1 / [200 000 · 10 / 27 + 0,15 · 29 000 (1 – 2 · 6,9 · 0,005)] = 0,01 мм < 0,4 мм. 
 
Значение которой не превышает допустимого. 
 
3.7.7 Расчет стыка 
 
Стык, как и опорный участок ригеля, испытывает действие изгибающего 
момента М = 55 кН·м . Растягивающее усилие, вызванное этим моментом, 
должно быть воспринято металлической накладкой, привариваемой к закладным 
деталям на верхней грани ригеля и на колонне, а равновеликое сжимающее 
усилие – сжатой зоной бетона и сварным швом между закладной деталью на 
нижней грани подрезки ригеля и верхней поверхности консоли колонны, точку 
приложения сжимающего усилия с достаточной для практики точностью можно 
принять на уровне указанного сварного шва. Тогда плечо пары сил z = 30 см, а 
значение растягивающего и сжимающего усилий  
 
N = M / z = 5 500 000 / 30 = 183 333 H = 183,333кН 
  
При расчетном сопротивлении металла стыкующей накладки  
Ry = 225 МПа и ее толщине t = 10 мм требуемая ширина этой накладки в зоне 
шейки b = N / Ry / t = 183 333 / (225 · 1 · 100) 8,2 см.  
Принимаем b = 10 см. 
Длина сварного шва, прикрепляющего накладку к закладным деталям, на 
колонне и на ригеле при расчетном сопротивлении металла швов Rwt = 200 МПа 
и толщине соединяемых элементов (и толщине швов) t = 10 мм. 
 
l = N / (Rwf · t) = 183 333 / (200 · 1 · 100) = 9,2 см 
 
С учетом возможного непровара принимаем длину сварного шва, а 
следовательно, и ширину накладки в ее торце b = 12 см. 
Закладная деталь на колонне крепится к ней с помощью круглых стержней, 
приваренных по их периметру. Следовательно, суммарная длина периметров 
стыкующих стержней должна быть больше 9,2 см. Если число этих стержней на 
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уровне сварного шва в накладке принять два, то диаметр одного стержня должен 
быть не менее d = 9,2 / (2 · 3,14) = 1,5 см. Принимаем d = 20 мм. 
 
3.8 Расчет и конструирование диафрагмы жесткости 
 
Т.к. усилия от действия постоянной нагрузки на много превышают 
растягивающие усилия от действия ветровой нагрузки, то балка стенка 
испытывает сжатие по двум направлениям и подбор арматуры осуществляется 
по минимальному проценту армирования. 
Минимальный процент армирования – 0,5%. 
В продольном направлении принимаем Ø14 А-III, А = 7,69 см2 с шагом 200 
мм. 
В поперечном направлении Ø6 А-III, А = 1,41 см2, с шагом 200 мм. 
 
3.9 Расчёт элементов лестницы 
 
3.9.1 Конструкция лестницы 
 
По своему назначению лестницы подразделяют на главные и 
вспомогательные. Независимо от назначения лестницы гражданских зданий 
устраивают огнестойкими и ограждаются стенами, образующими лестничные 
клетки. 
Лестницы состоят из этажных и промежуточных площадок и обычно из 
одинаковых по длине и ширине маршей.  
В данном проекте этажная площадка лестничной клетки является 
неотъемлемой частью перекрытия (армируется и бетонируется одновременно с 
перекрытием) следовательно, более детальной проработки требуют: 
промежуточная площадка и лестничный марш. 
 
3.9.2 Расчёт сборного лестничного марша 
 
Необходимо расчитать и законструировать железобетонный марш шириной 
1,05 м для лестниц проектируемого жилого дома. Высота этажа 2,8 м. Угол 
наклона марша   25., ступени размером 15х30 см. Бетон класса В25, арматура 
каркасов класса A500С, сеток – класса А500С.  
Собственная масса типовых маршей равна: gн = 5,36 кН/м2. Временная 
нормативная нагрузка для лестниц жилого дома pн = 3 кН/м2, коэффициент 
перегрузки n = 1,2. 
Расчётная нагрузка на 1 п.м. марша 
 
q = (gнn + pнn)a = (5,36х1,2 + 3х1,2)х1,05 = 10,53 кН/м 
 
Расчётный изгибающий момент в середине пролёта марша: 
 кНм13,48
8
10,53x3,2
8
ql
M
22
  
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Поперечная сила на опоре:  
 
кН16,85
2
10,53x3,2
2
ql
Q 
 
 
Применительно к типовым заводским формам назначаем: толщину плиты (по 
сечению между ступенями) h = 12 см. 
 
2
22
0bb
m см0,103
,9x100x1014,5x100x0
1348000
bhγR
М
α
2
   = 0,95,  = 0,11 
 
2
0s
s см4,0
0x(100)0,95x355x1
1348000
ςhR
M
A 
 
 
принимаем в качестве армирования каркасы из 28 A500С и 56 A240 с 
шагом 250 мм, так же конструктивно принимаем сетки из стержней 8 A500С, 
расположенных над и под каркасами. 
Расчёт наклонного сечения на поперечную силу: 
 
0bbt10bb bhγRkQbhγ0,35R 22   
0,35х14,5x(100)x0,95х100х10=482 кН > Q = 16,85 кН > 0,6х1,05х0,95х100х10 = 
6,0кН 
 
второе условие не выполняется, следовательно, требуется расчёт поперечной 
арматуры, но выше уже было принято армирование – каркасами поперечная 
арматура, в которых обеспечивает необходимое поперечное армирование 
лестничного марша. 
 
3.9.3 Расчёт промежуточной площадочной плиты 
 
Необходимо рассчитать и законструировать плиту сплошного сечения 
лестничной площадки двухмаршевой лестницы. Ширина плиты 890 мм, толщина 
220 мм, ширина лестничной площадки в свету 2200 мм. Сбор нагрузок на 1 м2. 
Характеристики материалов: бетон класса В25, арматура класса A500С. 
При расчёте площадочной плиты рассматривают раздельно саму плиту (как 
балочный элемент, с частичным защемлением на опорах), опорные рёбра, 
лобовое ребро. Расчётный пролёт равен ширине лестничной площадки в свету – 
2200 мм. 
 
Нм2710
8
0,8911060x2,2x
8
ql
М
2

 
 
При b = 100 см и h0 = h – a = 22 – 2 = 20 см  
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В связи с тем, что данная лестничная клетка предназначена, для возможной 
экстренной эвакуации жильцов, а также возможны различные неучтенные 
воздействия (ударные и т.п.), то допустимо принять в качестве основного 
армирования площадки 8 A500С/150. В качестве армирования рёбер задаёмся 
плоскими каркасами из продольной арматуры 8 A500С и поперечной 6 A240 
с постоянным шагом 250 мм. 
На лобовое ребро действуют следующие нагрузки: 
Постоянная и временная, равномерно распределённые от половины пролёта 
балки, и от собственного веса: 
 
 
м
Н4922
2
11060х0,89
q 
 
 
Равномерно распределённая нагрузка от опорной реакции маршей, 
приложенная на выступ лобового ребра и вызывающей кручение:  
 
м
Н52901
05,1
16850
a
Q
q1 
 
 
 Крутящий момент от нагрузки q1 на 1 п.м.: Нм764515290х52
2
100
xqМ 1кр   
Определяем расчётный изгибающий момент в середине пролёта ребра (считая 
условно ввиду малых разрывов, что q1 действует по всему пролёту):  
 
   
Нм59421
8
х2,25290110601
8
lqq
M
22
01 



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Расчётное значение поперечной силы: 
 
 
   
Н85289
2
2,2х1529011060
2
lqq
Q 1 




 
 
Так как ребро монолитно связано с полкой, то расчёт лобового ребра можно 
выполнять на действие только изгибающего момента М = 2710 Нм. 
Расчёт наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу: Q = 29 кН. 
Проверяем соблюдение условия:  
 
0bbt10bb bhγRkQbhγ0,35R 22   
0,35х14,5х(100)х0,95х100х20 = 9642 кН > Q=29 кН < 
0,6х1,05х(100)х0,95х100х20=119,7 кН 
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условия удовлетворяются, и поперечная арматура по расчёту не требуется; из 
конструктивных соображений в качестве армирования рёбер принимаем плоские 
каркасы из продольной арматуры 8 A500С и поперечной 6 A240 с 
постоянным шагом 250 мм. 
Консольный выступ для опирания сборного марша армируют отдельными 
гнутыми стержнями из арматуры 8 A500С с шагом 150 мм. 
Армирование второго ребра принимаем аналогично первому. 
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4 Раздел фундаменты  
 
4.1 Определение недостающих характеристик грунта 
 
Анализ инженерно-геологических данных начинается с построения колонки и 
определения недостающих физико-механических характеристик грунта. 
 
 
Рисунок 4.1 - Инженерно-геологический разрез 
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Условные обозначения: 
 
 
Таблица 4.1 -Характеристика грунта основания 
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4.2 Анализ грунтовых условий 
 
1. Верхний слой грунта нельзя использовать для опирания подошвы фундамента 
(растительный слой). В качестве несущего слоя используем суглинок 
тугопластичный. 
2. Грунтыпучинистые.  
3. Расчетная глубина сезонного промерзания равна: df = df,n·kh = 250·0,7 = 175см, 
где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта: для 
Красноярска – 250 см длясуглинков, kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий 
влияние теплового режима сооружения. 
 
4.3 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого заложения. 
Выбор глубины заложения фундамента 
 
1. Определим сумму вертикальных нагрузок на обрезе фундамента в 
комбинации с Nkmax: 
ΣNII =
Nk max
1,15
=  
2265,9
1,15
= 1970,4 кН; 
где Nkmaх– максимальная нагрузка на колонну;Nст– нагрузка на стену. 
2. В первом приближении предварительно площадь подошвы 
столбчатого фундамента определяем по формуле: 
A =  
ΣNII
Ro − d ∙ γср
=  
1970,4
200 − 3,46 ∙ 20
= 15,06 м2; 
где A – площадь подошвы фундамента; cp= 20кН/м3 – усредненный удельный 
вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 3,46 м – глубина заложения 
фундамента; R0 = 200кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную или 
прямоугольную формы. Соотношение сторон прямоугольного фундамента η=l/b 
рекомендуется ограничивать значением η≤1,65; размеры сторон его подошвы 
определяются по соотношениям: 
Принимаем η=1,2 
/Аb  15,06
1, 2
 =3,54≈3,6 м 
1,2 3,6=4,32l b    м≈4,5 м. 
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
Площадь подошвы: 4,5 3,6 16,2А l b     м2 
 
Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 
R =  
γc1 ∙ γc2
k
[MykzbγII + MqdγII
′ + MccII]; 
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где с1 =1,3и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. 
[3];k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 
характеристик с и ; M= 0,21, Mg=1,83, Mc = 4,29  – коэффициенты  зависящие 
от , принятые по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при 
ширине фундамента b 10м; II = 18,6 кН/м3 - осредненное расчетное значение 
удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 
подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  
γII
′  = 18,0 кН/м3- то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; сII = 7кПа - расчетное 
значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под 
подошвой фундамента. 
R =  
1,3 ∙ 1,0
1,1
[0,21 ∙ 1,0 ∙ 3,6 ∙ 18,6 + 1,83 ∙ 3,46 ∙ 18 + 4,29 ∙ 7] = 186,8 кПа; 
R = 186,8кПа <R0 = 200кПа,не более чем на 15% (6,6%). 
Размеры подошвы фундамента в плане получаемb=3,6 м и l=4,5 м.  
 
Однако устройство такого фундамента невозможно по конструктивным 
особенностям размещения колонн в здании, где в большинстве случаев 
расстояние в осях составляет 2,8 м, 3,0 и 3,6 м.  
 
 
4.4 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины заложения 
ростверка и длины свай 
 
Глубину заложенияростверка dp принимаем минимальной из конструктивных 
требований: -4,2 м - 0,05м - 0,40м = -4,65м (-4,2 м – отметка низа колонны, 0,05м 
– зазор между колонной и стаканом, 0,40м – минимальная толщина стакана), 
высота ростверка hp= dp-0,15 должна быть кратной 300мм, следовательно, 
принимаем  hp = 1,5 м, отметка подошвы dp= -4,7 м. Глубина заложения 3,46 м. 
Отметку головы сваи принимаем на 0,05 м выше подошвы ростверка – 4,650 
м. 
В качестве несущего слоя принимаем суглинок твердый, непросадочный, так 
как свая должна прорезать слабые слоигрунта (суглинок тугопластичный, 
просадочный), от которого следует ожидать значительных деформаций при 
применении более коротких свай. 
Заглубление свай в суглинокдолжно быть не менее 0,5 м, поэтому длину свай 
принимаем 8 м. 
Отметка нижнего конца сваи –12,650м. Глубина заложения сваи – 11,41 м. 
Диаметр сваи принимаем 320 мм. 
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4.5 Определение несущей способности свай 
 
Определяем несущую способность сваи по грунту: 
 
Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·γcfΣ fi·hi) 
 
где γс = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
γcR =1 – коэффициент условия работы соответственно под нижним концом и 
на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимаемые при 
погружении свай марок С;      
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, [1, п. 
7.2.7],  
A = πR2= 0,08 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
u = 2πR = 1,0 м – периметр поперечного сечения сваи; 
 
Таблица 4.2 - Определение несущей способности буронабивной сваи 
 
 
 
γс = 1; 
γcR =1;      
A = πR2= 0,08м2; 
u = 2πR = 1,0м; 
γcf = 0,8 [37, прил.5, табл.5]; 
d = 0,32м – диаметр сваи; 
R – определяем по табл. 7.8 [1].  
Fd=1491 ∙0,09+1,2·233,2 = 414,03кН 
     𝑁 ≤
𝐹𝑑
1,4
=
414,03
1,4
= 295,7 кН 
Количество свай в кусте определяем по формуле: 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
62 
ДП-08.05.01 ПЗ 
n =  
ΣN
Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=
2265,91
295,7 − 0,9 ∙ 3,46 ∙ 20
= 9,7 ≈ 10 сваи 
где ΣN =  Nmax = 285,7 кН - расчетная нагрузка, Fd γk⁄  - допускаемая 
нагрузка на сваю, 0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м
2, 0,9 – 
площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, dp= 3,46м – глубина 
заложения ростверка, γ
cp
= 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и 
грунта на его обрезах. 
Увеличим длину сваи до 10 м, для уменьшения количества свай и как 
следствие уменьшение расхода бетона как для устройства свай, так и для 
ростверка. 
 
 
 
Fd=1667 ∙0,09+1,2·372,06 = 596,5 кН 
     𝑁 ≤
𝐹𝑑
1,4
=
596,5
1,4
= 426,1 кН 
Количество свай в кусте определяем по формуле: 
n =  
ΣN
Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=
2265,91
426,1 − 0,9 ∙ 3,46 ∙ 20
= 6 свай 
Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные грани свай 150мм, - 
3300х2100мм. 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
63 
ДП-08.05.01 ПЗ 
4.6 Проектирование свайно-плитного фундамента 
 
NI
′ =  Nmax + Nр  = Nmax +  bp ∙ lp ∙ dp ∙ γcр ∙ γn
= 2265,91 + 2,1 ∙ 3,3 ∙ 3,46 ∙ 20 ∙ 1,1 = 2793 кН; 
MI
′ =  Mcoom + Qcoom ∙ hp = 15,6 + 11,68 ∙ 1,5 = 33,12 кН; 
QI
′ =  Qcoom =  11,68 кН. 
 
 
4.7 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
свай 
 
Проверим выполнение условий: 
{
Nсв ≤ Fd γk⁄ ;
Nсв
кр
≤ 1,2 Fd γk;⁄
Nсв
кр
≥ 0 ;
 
где Nсв
кр
- нагрузка на сваю крайнего ряда. 
Nсв =
N′
n
±
Mx ∙ y
Σ(yi
2)
;  Qсв =
Q′
n
; 
где n – количество свай в кусте; y – расстояние от оси свайного куста до оси 
сваи, в которой определяется усилие, м; yi – расстояние от оси куста до каждой 
сваи, м. 
Σ(yi
2) = y1
2 + y2
2 + y3
2 + y4
2 = 6,96 м2 
Для наглядности сведем полученные данные в табл.4.3. 
Таблица 4.3 - Нагрузки на сваи 
№с
ваи 
I комбинация 
Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), 
кН 
Nсв 
,кН 
Qсв,
кН 
1,2 
458,
5 
1,9
5 
511,32 
3,4 
452,
2 
1,9
5 
426,1 
5,6 
445,
9 
1,9
5 
511,32 
 
Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. Оставляем 6 
сваи. 
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4.8 Конструирование ростверка 
 
Глубина заложения ростверка dp= -4,700 м, высота ростверка hp = 1,5 м.  
Размерподколонника в плане назначаем 0,9х0,9 м. 
Высота ступеней – 600мм. Высота подколонника составит – hcf= 1500 - 600 = 
850 мм.  
Глубина заделки колонны в стакан: dс = 1000 – 150 = 850 мм, глубина 
стакана: dр = dс + 50 = 900 мм. 
Размеры ростверка в плане 3300х1800 мм. 
Вылеты ступеней с одной стороны: две ступениc1 = (3300-900)/2 = 600 мм, с 
другой две ступени c2 = (2100-900)/2 = 300 мм. 
Высота ступени: 300 мм. 
 
4.9 Расчет ростверка на продавливание колонной 
 
Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 
превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды 
продавливания.  
Проверка производится из условия: 
F ≤
2 ∙ Rbt ∙ hop
α
[
hop
c1
(bк + c2 ) +
hop
c2
(lк + c1 )] ; 
где F = 2(Nсв1 + Nсв2 + Nсв3) = 2713,2кН - расчетная продавливающая сила;  
Rbt= 1050 кПа - расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона 
В25; hop - рабочая высота ступени ростверка; α – коэффициент, учитывающий 
частичную передачу продольной силы N через стенки стакана, определяемый по 
формуле: 
α =  1 − 
0,4 ∙ Rbt ∙ Ac
Nк
= 1 − 
0,4 ∙ 1050 ∙ 2(0,4 + 0,4)0,85
2793
= 0,79 < 0,85. 
Принимаем α = 0,85. 
bк, lк - размеры сечения колонны, м; c1, c2  - расстояние от граней колонны до 
граней основания пирамиды продавливания, м, принимаются не более hop = 0,6 
– 0,05 = 0,55 м и не менее 0,4 hop = 0,16 м. Принимаем c1= 0,2 м, c2  = 0,2 м. 
F = 2713,2 кН ≤
2 ∙ 1050 ∙ 0,55
0,85
[
0,55
0,2
(0,4 + 0,2) +
0,55
0,2
(0,4 + 0,2)] =  4485 кН. 
Условие выполняется. 
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4.10 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей 
 
Производим проверку на продавливание угловой сваей.  
Проверка производится по формуле: 
Nсв ≤  Rbt ∙ ho1 [β1(b02 + 0,5c02) + β2(b01 + 0,5c01)]; 
где  Nсв = 458,5 - наибольшее усилие в угловой свае, кН; Rbt= 1050 кПа - 
расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В25; ho1 = 0,55 - 
рабочая высота ступени ростверка; b01= b02 = 0,45 - расстояние от внутренних 
граней сваи до наружных граней ростверка, м; c01, c02- расстояние от 
внутренней грани свай до подколонника, м, при расстоянии более ho1 , 
принимаем c0i=ho1, при расстоянии менее 0,4ho1 , принимаем c0i=0,4ho1;  β1, β2 
- коэффициенты, принимаемые по табл. 3 [4]. 
 Таким образом, 
c01 = ho1 = 0,55 м; ho1/c01  = 1,  β1= 0,6. 
 c02 = 0,4ho1 = 0,22 м; ho1/c02 = 2,5,  β2= 1,0. 
458,5 <  1050 ∙ 0,55[1,0(0,45 + 0,5 ∙ 0,22) + 1,0(0,45 + 0,5 ∙ 0,22)] = 646,8 кН; 
 
4.11 Расчет армирования плитной части фундамента 
 
Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях возникают 
моменты, которые определяют, считая ступени работающими как консоль, 
защемленная в теле фундамента, по формуле: 
Mxi =  Nсвixi, 
Myi =  Nсвiyi, 
где Nсвi– расчетная нагрузка на сваю, кН; xi, yi – расстояние от центра каждой 
сваи в пределах изгибаемой консоли до рассматриваемого сечения.  
 
По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 
арматуры: 
Asi =  
Mi
ξhoiRs
, 
где hoi- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 
верха сечения до центра рабочей арматуры:  
для сечения 1-1:  ho2 = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
для сечения 1’-1’:  ho2′ = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 
МПа;  
ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины : 
αm =  
Mi
bihoi
2 Rb
, 
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bi – ширина сжатой зоны сечения. 
Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb = 11,5 
МПа. 
Моменты в сечениях определяем по формулам:  
Мхi = Nсвixi и Муi = Nсвiуi, тогда  
М1-1= 458,5*2*1,32= 1210,44кНм 
М`1-1= (458,5+452,2+445,9)*1,32= 1790,7 кНм 
 
Результаты расчета приведены в табл. 4.4.  
 
Таблица 4.4 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 
Сечение 
М, 
кН·м 
αm ξ 
hoi, 
м 
As , 
см2 
1-1 1210,4 0,021 0,990 1,45 23,1 
1’-1’ 1790,7 0,021 0,990 1,45 17,1 
 
Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 
200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 17ø14А-III с As = 26,16 
см2 (>23,1 см2), в направлении b - 9ø16 А-III с As = 18,1 см2(>17,1 см2). Длины 
стержней принимаем соответственно 3250мм и 1750мм. 
Подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая продольную арматуру 
конструктивно с шагом 200 мм - 12ø12 А-III с As = 13,57 см2 с каждой стороны 
подколонника, l = 1450 мм; поперечную с шагом 600 – 4ø6 А-I с As = 1,13 см2, l = 
850 мм, предусматривая ее только на участке от дна стакана до подошвы. 
Стенки стакана армируем сеткой С-3, диаметр арматуры принимаем – ø8 А-I, 
длину всех стержней 800. Сетки С-3 устанавливаются следующим образом: 
защитный слой у верхней сетки – 50мм; расстояние между сетками – 50, 100, 
100, 200 и 200мм. 
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4.12 Подсчет объемов и стоимости работ 
 
Таблица 4.5 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента 
N 
Наименование 
работ 
Ед. 
измер. 
Объем 
Стоимость, отн. ед 
Трудоемкость, 
чел-час 
на ед. 
об. 
на объем 
на ед. 
об 
на объем 
1-230 
Разработка грунта 
бульдозером 1 гр. 
1000м 3 0,008 33,8 0,27 - - 
1-230 Бурение скважин пог. м  60 2,53 151,80 - - 
5-9 Устройство  свай м 3 4,82 20,81 100,30 2,7 13,01 
6-1 
Устройство 
подготовки из 
бетона В 3,5 
м 3 0,8 29,37 23,50 1,37 1,10 
6-7 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м 3 5,5 40,94 225,17 5,17 28,44 
  
Стоимость 
арматуры 
т 0,14 240 33,6 - - 
1-255 
Обратная засыпка 
бульдозером 
грунта 1 гр. 
1000м 3 0,004 14,9 0,06 - - 
Итого: 534,7   42,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
68 
ДП-08.05.01 ПЗ 
4.13 Обоснование решения выбора фундамента 
 
По расчетам из п.3.5 была определена невозможность устройства фундамента 
неглубокого заложения, по причине наличия слабого грунта под подошвой 
фундамента – суглинка тугопластичного, просадочного.Из-за таких условий, 
получившийся ростверк, по своим размер конструктивно не может быть принят. 
Расстояния в осях составляют 2,8м, 3м. против размеров подошвы 3,6х4,5 м. 
Поэтому было принято решение по устройству свайного фундамента на 
буронабивных сваях и опирание его на суглинок твердый. 
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5 Основы строительного производства 
 
5.1 Проектирование объектного стройгенплана на период возведения 
надземной части 
 
Разработка строительного генерального плана производится с целью: 
• решить вопросы расположения временных производственных зданий 
и сооружений и механизированных установок, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, складов для хранения 
материалов и конструкций, бытовых помещений для обслуживания 
персонала строительства и административно-хозяйственных помещений и 
устройств на строительной площадке; 
• установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, 
обслуживающих строительство. 
. 
 
5.2 Подбор крана 
 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтажной 
высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана произведен путем 
нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты подъема крюка 
(монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы.  
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый элемент 
– бадья с бетоном, ее масса составляет  4,3 т. 
Мм=Мэ+Мг=4,3+0,04=4,34 т. 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
       Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
 Монтажная высота подъема крюка: 
Hк=hо+hз+hэ+hг=75,28+0,5+1,2+1,8=78,78 м, 
где ho – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 
hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 
над ранее смонтированными конструкциями и установки его в проектное 
положение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,3 – 0,5м; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы определяется:  
𝐻с = 𝐻𝑘 + ℎп = 78,78 + 2 = 80,78 м 
 где  ℎп = 2 м − размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, в 
расчетах  предварительно  задаемся ее средним значением. 
  Монтажный вылет крюка: 
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мbb
a
Lk 6,219,1645,1
2
5,6
2
1   
где: a– база крана , 6,5 м; 
b– расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей части 
здания, м; 
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м. 
7,0
2
н  кrb
a
; 
.45,1
2
5,6
7,04
2
7,0н м
а
rb к   
Для монтажа конструкций из каталога кранов выбираем кран КБ-504.2 с 
рабочими параметрами:   
- вылет стрелы:Lk=45м; 
 - грузоподъемность: Q=4,5т; 
- высота подъема: Hk=80м. 
 
Таблица 5.1 - Технические характеристики крана КБ-504.2 
Марка 
крана 
Скорость, м/мин Частота 
вращения 
поворотной 
части, 
об/мин 
Максимальна
я нагрузка от 
колеса на 
рельс, кН 
Суммарная 
мощность 
электродвиг
ателей, 
кВт   
Масс
а 
крана
, т 
подъема посадк
и 
передви-
жения 
крана 
КБ-
504.2 
0,56-
1,66 
0,025 0,3 0,01 196 190 165 
 
 
5.2.1  Поперечная привязка крана к зданию 
 
Расстояние от здания до оси подкранового пути до ближайшей выступающей 
части определяем по формуле: 
,5,515,4пов мlRB без   
где Rпов - радиус поворотной платформы крана, (4,5 м); 
lбез -  безопасное расстояние, принимаем 1м. 
 
 
5.2.2  Продольная привязка крана 
 
Длину рельсовых путей принимаем 31250 мм для крана КБ-504.1: 
𝐿р.п. = 6250𝑛зв ≥ 31250 мм 
𝐿р.п. = 6250×5 = 31250 мм 
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5.2.3  Расчет опасных зон крана 
 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для людей 
зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: зона обслуживания башенного крана,  
 
опасная зона, возникающая от перемещаемых башенным краном грузов, 
опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов самого 
башенного крана. 
1. Граница опасной зоны при падении груза со здания – определяется 
 Lг+х=2,8+7,32=10,12 м  
где Lг  - наибольший габарит перемещаемого груза; 
 х – минимальное расстояние отлета груза [табл.3], при высоте здания 75,28м: 
х=7,32 м, найдено интерполяцией. 
 2. Зона действия башенного крана – пространство, находящееся в пределах 
линии, описываемой  крюком крана. Rmax=lk=45м - равна вылету крюка. 
 3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Для  
кранов, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения границу 
опасной зоны работы опR  определяют следующим радиусом: 
,53,5853,108,22,045
2
1
maxоп мlLBRR безгргр   
где Rmax=45м - максимальный  рабочий  вылет стрелы крана; 
мB 2,04,0
2
1
2
1
гр   - половина наименьшего габарита перемещаемого груза; 
Lгр=2,8 м - наибольший габарит груза; 
х=10,53 м - дополнительное расстояние для безопасной работы, 
устанавливаемое по [табл. 3] при высоте подъема крюка от 70-120м, найденное 
интерполяцией. 
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5.3  Внутрипостроечные дороги 
 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за несоответствия 
трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные дороги. 
Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, стоимость 
временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспе-
чивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги. При трассировке дорог 
должны соблюдаться максимальные расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 1,5м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5м, двухполосных - 6м. Зоны 
дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане выделены 
двойной штриховой линией. 
 
 
5.4  Проектирование складов 
 
 
Необходимый запас материалов на складе: 
,21
.
kkТ
Т
Р
Р Н
общ
  
где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т   - продолжительность расчетного периода, дн.; 
Тн  - норма запаса материала, дн.; 
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода. 
Полезная площадь склада, занимаемая материалом: 
,
V
Р
F   
где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада; 
P- общее количество хранимого на складе материала. 
Общая площадь склада: 
,

F
S   
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Гдеβ– коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6 - 0,7; при штабельном 
хранении 0,4 – 0,6; для навесов 0,5 – 0,6). 
 
Таблица 5.2 – Площади складов 
Наименование 
материалов 
Ед. 
изм. 
Робщ Т Тн К1 К2 P V F β S 
Кирпич тыс.шт. 756,83 45,6 5 1,3 1,3 140,24 0,7 171,77 0,4 429,42 
Колонны м3 582,4 14 5 1,3 1,3 351,52 0,7 502,17 0,4 1255,43 
Диафрагмы 
жесткости 
м3 483,2 10 5 1,3 1,3 408,3 0,6 680,5 0,4 1701,2 
Перемычки м3 19,91 11,5 5 1,3 1,3 14,63 0,7 20,9 0,4 52,25 
 
Итого площадь открытых складов – 3438,3 м2 
 
5.5  Расчет автомобильного транспорта 
 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 
автомобильный. 
   Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) определяется 
для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по определенному 
маршруту: 
𝑁𝑖 =
𝑄𝑖 ∙ 𝑡ц
𝑇𝑖 ∙ 𝑞тр ∙ Тсм ∙ Ксм
, 
где 𝑄𝑖 −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т 
(по расчетным данным ППР); 
𝑡ц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
𝑇𝑖 −продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается по 
ППР); 
𝑞тр −полезная грузоподъемность транспорта, т; 
Тсм = 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум (в 
зависимости от количества смен работы в течении суток). 
              Продолжительность цикла транспортировки груза: 
𝑡ц = 𝑡пр +
2𝑙
𝑣
+ 𝑡м, 
где 𝑡пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч; 
𝑙 – расстояние, км, перевозки в один конец; 
𝑣  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его типа и 
грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 
𝑡м − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч (0,02 
– 0,05 ч). 
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Таблица 5.3 - Подбор автотранспорта 
 
Наименование 
материала 
 
Наименование 
вида 
транспорта 
 
Грузоподъемность, 
т 
Количество 
элементов, 
перевозимых 
за расчетный 
период, м3 
Количество 
автотранспортных 
средств 
тягач прицеп 
Кирпич КамАЗ - 5410 22,7 1892,08 2 2 
Колонны КамАЗ - 55102 15 19,91 1 1 
Диафрагмы 
жесткости 
КамАЗ - 5410 22,7 277,5 2 2 
Перемычки КамАЗ - 55102 15 612,4 2 2 
 
 
 
5.6  Проектирование временного городка 
 
 
Наибольшее число рабочих на строительной площадке –35 человек. 
Площадь конкретного помещения определяется по формуле: 
,тр нFNF   
где Fн – норма площади, м2, на 1-го рабочего. 
N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений 
 
Таблица 5.4 – Расчет численности персонала 
№ 
п/п 
Категории 
работающих 
Удельный вес 
работающих,% 
Численность 
работающих, 
чел. 
Многочисленная смена 
Удельный вес 
работающих,% 
Численность 
работающих, чел. 
1 Рабочие 85 35 70 25 
2 
ИТР и 
служащие 
12 5 
80 
4 
3 ПСО 3 2 2 
ВСЕГО: 100 42  31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
75 
ДП-08.05.01 ПЗ 
Таблица 5.5 - Расчет площадей временных помещений 
№ 
п/п 
Наименование 
помещений 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 ч
ел
о
в
ек
 
Нормативная 
площадь 
Принятый тип 
бытового 
помещения 
Площадь, 
м2 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Н
а 
1
-г
о
 
ч
ел
о
в
ек
а 
Р
ас
ч
ет
н
ая
 
О
д
н
о
го
 
зд
ан
и
я 
В
се
х
 
зд
ан
и
й
 
1 
Гардероб (с 
помещениями 
для отдыха и 
обогрева) 
м2 
 
42 1 42 
Инвентарный 
5х5 м 
25 50 2 
2 Умывальня м2 25 0,05 1,25 
Инвентарный 
3х3 м 
9 9 1 
3 Душевая м2 25 0,43 
10,7
5 
Инвентарный 
3х5м 
15 15 1 
4 Сушильня м2 25 0,2 5 
Инвентарный 
2х3 м 
6,0 6,0 1 
5 
Помещение 
для приема 
пищи 
м2 31 0,6 18,6 
Инвентарный 
3х8 м 
24 24 1 
6 Биотуалет м2 31 0,07 2,17 
Инвентарный 
1х1 
1,0 3,0 3 
7 Мед. пункт м2 31 
20 на 
300 
20 
Инвентарный 
9,6х2,5 м 
23 23 1 
8 Прорабская м2 3 24 на 5 24 
Инвентарный 
9х3 м 
24 24 1 
9 
Кабинет по 
охране труда 
м2 31 
23 на 
100 
23 
Инвентарный 
8,9х2,8 м 
23 23 1 
 
 
5.7  Электроснабжение строительной площадки 
 
Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 
(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент, 
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды 
(электротермообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное 
освещение. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией: 
,3
21










     НОСВТС РРК
Cos
РК
Cos
РК
Р

  
где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;  
𝛼 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности (1,05 – 1,1);  
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К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадением по времени их работы, [   ,табл. 16.2];  
Pc– мощность силовых потребителей, кВт;  
Рт– мощность, требуемая для технологических нужд;  
PОСВ– мощность, требуемая для наружного освещения;  
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей [  , табл. 16.2]. 
Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
кВтP 89,12013,11505,1   
Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция 
закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт. 
Количество прожекторов: 
.12
1000
7,178165,32,0
л
шт
P
SEP
n 



  
где, Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м2);  
Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);  
S – размеры площадки, подлежащей освещению, м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).  
Принимаем 12 прожекторов с расстановкой  по периметру ограждения. 
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Таблица 5.6 – Расчет мощности силовых потребителей 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
измер
ения 
Кол-
во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, кВт 
Коэф. 
спроса, 
Кс 
cos φ 
Требуе-
мая 
мощ-
ность 
1 2 3 4 5 6 7 
Силовые потребители 
Кран КБ-504.2 шт. 1 190 0,2 0,5 76 
Сварочная машина шт 2 15 0,35 0,7 15 
Компрессор шт. 2 3 0,7 0,8 5,25 
Вибратор шт 2 1,5 0,15 0,6 0,75 
Мелкий строительный 
инструмент 
шт 15 1,5 0,15 0,6 5,6 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 550 0,015 0,8 1,0 6,6 
Административные и 
бытовые помещения 
м2 192 0,018 0,8 1,0 2,76 
Наружное освещение 
Территория 
строительства 
м2 
17816,
7 
0,0002 0,8 1,0 2,85 
Охранное освещение км 0,27 1,5 0,8 1,0 0,324 
Освещение главных 
проходов и проездов 
км 0,27 0,005 0,8 1,0 0,001 
ИТОГО  115,13 
 
 
5.8  Водоснабжение строительной площадки 
 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. 
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Суммарный расчётный расход воды определяется по формуле: 
... пождушпитхозпробщ QQQQQ    
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  
,
3600
2,1 1




t
KqV
Q
ч
пр  
где1,2 – коэффициент учитывающий потери воды; 
V – объем строительно-монтажных работ; 
q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя [    ,прил. 20]; 
Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены для данной группы потребителей [    ,прил. 21]; 
t – количество часов потребления в смену. 
Расход воды на производственные нужды: 
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слQпр /52,1
36008
6,11901202,1



  
Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле: 
,
36008
2
..



ч
см
макс
питхоз
Кq
Q  
где сммаксN – максимальное количество работающих в смену, чел; 
q2 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену; 
чК  – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителей[    ,прил. 21]. 
слQ птихоз /054,0
36008
22531
.. 


  
Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 
,
3600
н3



душ
см
макс
душ
t
Kq
Q  
где  q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30л; 
Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Kн =0,3); 
tдуш – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч). 
слQдуш /155,0
36005,0
3,03031



  
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с 
установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10 га расход 
воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из 
гидрантов по 20 л/с. 
слQпож /1052.   
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, ее расчетный расход находят по формуле: 
с/86,10)155,0054,052,1(5,010)(5,0 ..расч. лQQQQQ душпитхозпрпож    
Диаметр магистрального ввода временного водопровода: 
.04,96
5,114,3
86,10
25,6325,63
.
мм
Q
D
общ






 
Принимаем трубу с наружным диаметром 101,3 по ГОСТ 3265-75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
79 
ДП-08.05.01 ПЗ 
5.9  Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 
запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути для 
пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-
хозяйственные здания сооружения размещены вне зоны действия монтажного 
крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 
вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, 
не превышающее 75 м до рабочих мест. 
Между временными зданиями и складами предусмотрены противопожарные 
разрывы согласно [10]. 
Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность поражения 
электрическим током в соответствии c нормами [10]. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованы 
инвентарем для пожаротушения. 
 
 
5.10  Мероприятия по охране окружающей среды 
 
На территории строительства максимально сохраняются деревья, кустарники 
и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный для 
последующего использования, должен предварительно сниматься и 
складироваться в специально отведенных местах.  
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с 
учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой растительности. 
Движение строительной техники и автотранспорта организованное. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных емкостях. 
Емкости для сбора мусора устанавливаются в специально отведенных местах. 
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны очищаться и обезвреживаться. 
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6  Технология строительного производства 
 
6.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на устройство буронабивных свай с 
применением обсадных труб и извлечением грунта. 
 В технологической карте включены следующие основные технологические 
операции: 
- установка бурильно-крановой машины и погружение обсадной трубы;  
- извлечение грунта из обсадной трубы;  
- установка в скважину внутри обсадной трубы арматурного каркаса;  
- бетонирование скважины и извлечение обсадной трубы.  
 В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 
двухсменном режиме работы, в летний период строительства. 
 
6.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции 
- СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». 
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической картыТехнологическая карта разработана на основании 
следующих документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции 
- СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». 
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической карты 
 
6.3 Организация и технология выполнения работ 
 
Основные работы по устройству буронабивных свай делятся на 
подготовительные, основные и заключительные. 
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6.4 Подготовительные работы 
 
В соответствии со СП 48.13330.2011 (актуал. ред СНиП 12-01-2004) 
"Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных (в 
том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в 
установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных 
работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.  
Перед началом производства работ по устройству буронабивных свай 
необходимо выполнить работы по подготовке строительной площадки:  
Уточнение расположения наружных граней существующих фундаментов 
зданий.  
Вертикальную планировку строительной площадки, водоотвод, устройство 
постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей 
(канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.). 
 Ограждение строительной площадки забором в соответствии.  
 Обустройство участков для работы буровых машин и строительных кранов, 
участка для очистки и мойки обсадных труб.  
Подготовить места для складирования материалов, инвентаря, обсадных труб, 
арматурных каркасов и др. необходимого оборудования.  
Обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением и 
инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  
Выполнить геодезическую разбивку осей сооружения с оформлением акта со 
схемами расположения знаков разбивки и данными о привязке к базисной линии 
и высотной опорной сети.  
Бурение каждой скважины должно начинаться после инструментальной 
проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей 
буронабивной сваи на площадке.  
 
6.5 Основные работы 
 
    Перед началом бурения каждой скважины внутренние поверхности секции 
инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очищены от налипшего 
грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при бетонировании 
предыдущей скважины.  
     Погружение обсадной трубы в грунт производится периодическим 
поворачиванием с одновременным вдавливанием ее, при этом необходимо 
постоянно следить за характером проходимых грунтов. При изменении вида 
грунтов следует заменить рабочий орган. Водонасыщенные мелкие пески и илы 
рекомендуется разрабатывать желонкой (буровым клапаном), которая 
используется и для зачистки скважины, забора и откачки воды из скважины.  
По достижении забоем проектной отметки он должен быть тщательно 
зачищен от разрыхленного грунта, т.к. качество зачистки скважины решающим 
образом влияет на несущую способность буронабивной сваи.  
 Установка арматурного каркаса сваи производится бурильно-крановой 
машиной либо автокраном.  
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Арматурный каркас буронабивных свай собирается на сварке из секций 
длиной от 4-8 м и должен иметь соответствующий паспорт к нему. Номер 
арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в 
Журнале учета результатов входного контроля. 
При установке арматурного каркаса на полную глубину скважины следует 
принимать меры, предупреждающие нарушение структуры грунта в забое 
скважины. С этой целью нижняя часть каркаса с наружной и внутренней 
стороны должна быть снабжена двумя кольцами из листовой стали. Концы 
продольных стержней должны находиться внутри колец.  
Бетонирование свай разрешается только после освидетельствования и 
оформления актов на скрытые работы по бурению и армированию свайных 
скважин. При бетонировании свай следует соблюдать требования СНиП 3.03.01-
87 "Несущие и ограждающие конструкции".  
Бетонная смесь в скважину должна укладываться способом вертикального 
перемещения трубы (ВПТ). Для бетонирования должен применяться приемный 
бункер с бетонолитной трубой диаметром 250-325 мм (объем бункера должен 
быть не менее внутреннего объема бетонолитной трубы). Стыки секций 
бетонолитной трубы должны быть герметичными. При наличии (перед началом 
бетонирования) воды в скважине слоем более 20 см бетонолитная труба должна 
быть оборудована обратными клапанами.  
Расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы 
при начале бетонирования не должно превышать 30 см. В процессе 
бетонирования следует осуществлять подъем бетонолитной трубы. При этом 
нижний торец должен быть постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не 
менее чем на 1 м. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным до 
полного заполнения бетоном скважины. 
Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину 
скважины без перерывов (в один этап).  
По мере заполнения скважины бетоном бетонолитная труба поднимается и ее 
верхние звенья разбираются.  
Подача бетонной смеси в свайную скважину осуществляется до момента 
выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается 
удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После чего извлекается 
последняя секция обсадной трубы и формируется оголовок сваи.  
Суммарное время доставки бетонной смеси на строительную площадку, 
укладки ее в скважину, извлечения обсадных и бетонолитных труб не должно 
превышать срока схватывания бетонной смеси.  
В процессе бетонирования буронабивных свай должен вестись Журнал 
бетонных работ.  
При извлечении и демонтаже обсадных труб должно учитываться возможное 
понижение уровня бетона в скважине и опускание бетонолитной трубы, 
величина которого устанавливается опытным путем.  
 Поэтапный демонтаж секций обсадной трубы производится буровой машиной 
по мере бетонирования свай. 
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6.6 Заключительные работы 
 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 
инструменты.  
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
 
6.7 Требования к качеству работ 
 
При устройстве буронабивных свай на всех этапах работ следует выполнять 
производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который 
включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль промежуточных и окончательных циклов  работ. Состав 
контролируемых показателей, объем и методы контроля должны 
соответствовать требованиям СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, 
основания и фундаменты", СП 48.13330.2011 (актуал. ред СНиП 12-01-2004) 
"Организация строительства". 
  На каждом объекте строительства надлежит: 
Вести Общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 
работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с 
субподрядными организациями и заказчиком, и Журнал авторского надзора 
проектных организаций. 
 Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, 
систем, сетей и устройств. Записи в журналах должны контролироваться 
заказчиком и представителем авторского надзора.  
Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 
строительными нормами и правилами.  
Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их 
освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный 
процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.  
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 
последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ.  
В процессе устройства армированных буронабивных свай должны 
проверяться и актироваться готовность пробуренной скважины к установке 
арматурного каркаса, соответствие изготовленного арматурного каркаса 
проекту, готовность скважины с установленным арматурным каркасом к 
бетонированию, качество каждой готовой буронабивной сваи, а затем и всего 
свайного поля.  
Правильность разбивки осей сооружения следует систематически 
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контролировать в процессе производства работ, а также в каждом случае 
смещения точек, закрепляющих оси.  
По мере необходимости в процессе бурения скважин для установления 
соответствия данных изысканий данным, полученным при бурении скважины, в 
порядке авторского надзора должны производиться освидетельствования 
грунтов представителем организации, производившей инженерно-геологические 
изыскания на строительной площадке.  
По окончании бурения должны быть проконтролированы глубина скважины и 
качество зачистки забоя скважины путем медленного опускания на забой 
рабочего органа и пробного забора бурового шлама со дна скважины. Этот вид 
контроля должен осуществляться в присутствии производителя работ, заказчика 
и представителя авторского надзора.  
Перед началом работ по бетонированию скважины должна быть проверена 
герметичность стыков бетонолитной трубы.  
В процессе бетонирования постоянному контролю подлежат: подвижность 
бетонной смеси; интенсивность ее укладки; уровни бетонной смеси в 
бетонолитной трубе и в скважине; уровни нижних концов бетонолитной и 
обсадной трубы, соответствие объема уложенной бетонной смеси и объема 
столба бетона в обсадной трубе.  
Время начала и конца бетонирования должно фиксироваться в Журнале 
бетонных работ. Там же фиксируются вынужденные перерывы в бетонировании, 
их причины и продолжительность.  
Приемку готовых свай оформляют актом, в котором должны быть отмечены 
все выявленные отступления от проекта, предусмотрены способы и сроки их 
устранения, дается общая оценка качества выполненных работ.  
Оценку качества и приемку фундаментов из набивных и буронабивных свай 
выполняют на основании следующих документов:  
- проекта свайных фундаментов;  
- актов приемки материалов, применяемых для изготовления свай;  
- актов лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков, 
изготовленных как на заводе, так и на строительной площадке;  
- актов контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину;  
- актов контроля изготовленных свай;  
- акта заключения по проведенным статическим испытаниям опытных свай;  
- плана расположения свай с привязкой к разбивочным осям;  
-исполнительной схемы расположения осей свай с указанием отклонений от 
проектного положения в плане и результатов нивелировки оголовков свай;  
- актов на скрытые работы;  
- журналов изготовления буронабивных свай.  
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6.8 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 
комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 
инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 
оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 
скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых 
работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на листе  
10  графической части. 
 Перечень  технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 
приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице  на лист 
10   графической части. 
 
6.9 Выбор крана по техническим параметрам 
 
При устройстве буронабивных свай необходимым самоходный кран. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу: арматурных каркас массой 
0,058 т. 
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Рис. 2 Схема подбора крана для установки арматурного каркаса 
1. Монтажная масса: Мм = Мэ + Мг = 0,058 + 0,089 = 0,147 т 
2. Монтажная высота подъема крюка: 
𝐻𝑘 = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг = 0 + 0,5 + 5 + 4 = 9,5 м 
𝐻с = 𝐻𝑘 + ℎш = 9,5 + 2 = 11,5м 
3. Монтажный вылет крюка:  
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𝑙𝑘 =
(𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2)(𝐻𝑐 − ℎш)
ℎг + ℎп
+ 𝑏3 =
(0,5 + 0,4 + 0,5)(11,5 − 2)
4 + 2
+ 2
= 4,22 м 
4. Необходимая наименьшая длина стрелы:  
𝐿𝑐 = √(𝑙𝑘 − 𝑏3)2 + (𝐻𝑐 − ℎш)2 = √(4,22 − 2)2 + (11,5 − 2)2 = 9,75 м  
Для подачи из каталога кранов выбираем кран МКГ-16М с рабочими 
параметрами:   
- вылет стрелы: lk=15 м; 
- длина стрелы: Lc=26 и 2,3 м; 
- грузоподъемность: Q=1,5 т; 
- высота подъема: H=24 м. 
 
 
6.10  Поперечная привязка вблизи котлована 
 
Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 
котлованов с неукрепленными откосами разрешается только за пределами 
призмы обрушения грунта на расстоянии предусмотренном в СП 12-136-2002. 
lбез=3,67 м. 
 
 
6.11  Техника безопасности и охрана труда 
 
Производство работ по устройству буронабивных свай должно выполняться с 
обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями СП 49.13330.2012 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СП 12-136-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
Отраслевые типовые инструкции по охране труда».  
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.  
Производство буровых работ вблизи подземных коммуникаций, а также в 
местах обнаружения взрывоопасных материалов или в местах с патогенным 
заражением почвы, допускается только при выполнении следующих условий:  
- перед началом производства земляных работ на участках с возможным 
патогенным заражением почвы (свалка, кладбище, скотомогильники и т.п.) 
необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзора;  
- при обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах 
следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих 
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органов.  
Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин следует выполнять в 
соответствии с технологическими картами под непосредственным руководством 
лиц, ответственных за безопасное выполнение указанных работ. Не допускается 
выполнять указанные работы при грозе, а также ветре более 14 м/сек.  
Техническое состояние буровых машин (надежность крепления узлов, 
исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом 
каждой смены.  
Каждая буровая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, 
Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  
Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть надежно 
закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть 
установлены предупредительные знаки и сигнальное освещение.  
В зоне производства планировочных работ растительный слой должен 
предварительно сниматься и складываться в специально отведенных местах с 
последующим использованием для рекультивации земель. Кроме того, должны 
быть приняты меры по сохранению имеющихся на территории строящихся и 
реконструируемых объектов растущих деревьев и кустарников.  
На участке чистки и мойки обсадных и бетонолитных труб рекомендуется 
организовать оборотное водоснабжение, при этом должен быть организован сбор 
тяжелых взвесей (цементного молока, песка, глины и т.д.), которые должны быть 
вывезены со строительной площадки.  
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, 
должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в проектах 
организации строительства и производства работ. 
 
 
6.12  Технико-экономические показатели 
 
Калькуляция затрат труды и заработной платы приведена в графической части 
работы лист 10 таблица «Калькуляция труда и заработной платы. 
Технико-экономические показатели приведены  в таблице в графической 
части работы лист 10. 
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7  Экономика строительства 
 
7.1 Социально-экономическое обоснование актуальности проекта 
 
Жилой фондРоссийской Федерациина конец 2014г. составляет 3369млн. м², из 
которых 93,9млн. м² (менее 3% по состоянию на 2013г.) относятся к категории 
аварийного и ветхого жилья. 
В 2014 году Россия ввела рекордный за всю свою историю объем жилья– 
81млн.кв метров, увеличив показатели почти на 15 % по сравнению с 2013 годом 
и побив рекорд РСФСР 1987 года.К 2020 году планируется довести ввод нового 
жилья до 140 млн м² в год. 
С 2001г. по 2008г. объемы строительства жилых домов ежегодно 
увеличивались. В 2009г. было отмечено снижение ввода общей площади жилья 
по сравнению с предыдущим годом, в 2010г. падение объемов строительства 
жилья продолжилось (на 2,4% меньше по сравнению с 2009г.). Ввод общей 
площади жилья в расчете на 1000 человек населения вырос с 207 кв.метров в 
2000г. до 409 кв.метров в 2010г. С 2010 года по сегодняшний год показатели 
растут. 
 
 
Рисунок 7.1 – Диаграмма ввода в действия общей площади жилых домов в 
расчете на 1000 человек населения по Российской Федерации, (м2) 
 
В г. Красноярске и в любом другом городе Российской Федерации стоит 
острая проблема нехватки нового жилья.  
Проблема нехватки жилья стремительно решается, это доказывает статистка 
ввода жилья в прошлом году. В 2016 году Красноярск установил рекорд по 
объемам строительства жилья. Несмотря на снижение спроса и вопреки кризису 
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застройщики построили и сдали в эксплуатацию 910,6 тысячи квадратных 
метров жилья. Такого результата в краевом центре не было никогда. 
 
 
Рисунок 7.2 – Динамика ввода жилья в Красноярске за 2000-2016(жилая 
площадь, тыс. кв. м) 
 
Положительная динамика дает основание полагать о дальнейшем росте 
вводимых площадей для нормализации условий жизни граждан Красноярска и о 
необходимости постройки рассматриваемого 10 этажного жилого дома. 
Красноярск бурно развивается. За последние 25 лет его население увеличилось 
на120тыс. человек (более чем на 10%). Даже втретьем тысячелетии, как 
ивсоветское время, микрорайонная застройка доминирует в новых жилых 
районах. Покровский— один из таких,застройщики которого сдали 173 тысячи 
квадратных метров жилья в прошлом году. Стремительно возникший, этот район 
демонстрирует современные аспекты роста Красноярска, при этом закладывает 
основу для жизни города вбудущем. Как мы видим из статистики Покровский 
район города, в котором строится рассматриваемый дом перспективен. 
Рассматриваемое здание выполнено из кирпича. Несмотря на бум панельного 
домостроения в 60 – 70 годы, появление современных строительных материалов 
и технологий, кирпич и сегодня остаётся востребованным строительным 
материалом. Это объясняется лучшими теплоизоляционными свойствами 
кирпича по сравнению с бетоном панелей. Также следует отметить его 
экологичность, долговечность, пожаробезопасность, высокая шумоизоляция.  
Опираясь на вышесказанное можно заявить о преимуществе и актуальности 
выбранного инвестиционного проекта 25 этажного жилого здания со 
встроенными офисными помещениями. 
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7.2 Расчетсметной стоимости согласно технологической карты 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации».  
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-
монтажных работ: 
 размеры накладных расходов приняты по видам строительных 
и    монтажных работ от фонда оплаты труда; 
 размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда. 
 прочие лимитированные затраты учтены по действующим 
нормам: 
• налог на добавленную стоимость – 18%; 
• непредвиденные затраты – 2 %; 
• временные здания и сооружения 1,8%; 
• удорожание при производстве работ в зимний период 1,7 
% (ГСН 81-05-02-2007). 
Сметная стоимость строительства определена в ценах 2001г. по сметно-
нормативной базе 2001 г. согласно по сборникам ТЕР-2001 (в ред. 2009 г.) - на 
строительные работы, сборникам сметных цен на материалы 
(ТСЦ).Применениндекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. . 7,36 на 
основании приказа Минстроя России от 20.03.2017 г. 
Проведем анализ сметной стоимостиработ по устройству свайного поля, 
стоимость составляет 36 544 320,49 руб. в ценах на 1 кв. 2017года. 
Структура локального сметного расчета на устройство свайного поля по 
составным элементам приведена в таблице 1. 
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Таблица 7.1 – Структура локального сметного расчета на устройство свайного 
поля по составным элементам. 
Наименование элемента Затраты по элементам, руб. Удельный вес, % 
Материалы 24 986 304,58 68,37 
Машины и механизмы 3 133 191,01 8,57 
Основная заработная плата 228 255,68 0,62 
Накладные расходы 606 054,56 1,66 
Сметная прибыль 373 284,77 1,02 
Временные здания и 
сооружения 527 887,63 1,44 
Производство работ в зимнее 
время 507 534,63 1,39 
Непредвиденные затраты 607 250,26 1,66 
НДС 5 574 557,36 15,25 
Итого: 36 544 320,49 100,00 
 
 
Рисунок 7.3 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета по 
экономическим элементам 
 
Из структуры видно, что наибольшую долю составляют материалы, 
занимающие 68,37 %, затем машины и механизмы составляют 8,57 %.
68.37%
8.57%
0.62%
1.66%
1.02%
1.44%
1.39%
1.66%
15.25%
Материалы
Машины и 
механизмы
ОЗП
Накладные расходы
Сметная прибыль
Временные здания 
и сооружения 
Производство работ 
в зимнее время
Непредвиденные 
затраты
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
92 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 
Список использованных источников 
 
1 Саенко И.А. Дипломное проектирование: Учебно-методическое 
пособие/ И.А. Саенко, Р.А. Назиров. – Красноярск: СФУ, 2012. -42с. 
2 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85. Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион России, 2011 – 76 с. 
3 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
версия СНИП 23-01-99*. – Введ. 1.01.2012. – Москва: Минрегион России, 2012 
– 113 с. 
4 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 1.01.2012. – Москва: Минрегион России, 
2012 – 100 с. 
5 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. Взамен СП 
23-101-2000; Введ. 01.06.2004. Москва: ФГУП ЦПП, 2004.- 140 с. 
6 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ.1.01.2013. – Москва: 
ОАО ОАО Институт общественных зданий", 2013 – 65с. 
7 ГОСТ 30494-2011Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях. Введ. 2.10.2011. – Москва: ОАО 
ЦНИИПромзданий, 2011. – 16 с. 
8 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 
Технические условия. – Введ. 2.12.1999. – Москва: Госстрой России, 2001.- 
35с. 
9  ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. 
Технические условия. – Введ. 2.12.1999. – Москва: Госстрой России, 2001.- 
35с. 
10 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Введ. 20.05.2011. Минрегион 
России,2011 – 72 с. 
11 СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и 
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. введ. 
29.11.1999. – Москва: Госстрой России, 2000. – 109с. 
12 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001. – Введ. 01.01.2013. – Москва: Госстрой России, 2012. – 62 с. 
13 СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. – Введ. 1.07.2000. – Москва: 
Госстрой России, 2000.  
14 СП 29. 13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 
Введ. 20.05.2011. Москва: Минрегион России 2011, - 53с. 
15 ДВЕРИ ГОСТ 6629-88: Двери деревянные внутренние для жилых и 
общественных зданий. Типы и конструкция. 
16 СП 112.13330.2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Взамет СНиП 2.01.02-85*; Введ. 1.01.1998 г. Москва: Минстрой России 1997, - 
49с. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
93 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 
17 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Взамен СП 
4.13130.2009. Введ. 24.04.2013. Москва: МЧС России 2013, - 187с. 
18 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*. Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион 
России,2010 – 166с. 
19 Сорочан, Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения: 
справочник проектировщика / Е.А. Сорочан, Ю.Г. Трофименков. – М.: 
Стройиздат, 1985.480с. 
20 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры. Актуализированная редакцияСНиП 
2.03.01-84. – Введ. 25.12.2003. – Москва: Госстрой России, 2004. – 177с. 
21 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы 
проектирования. .-введ. 25.08.1988.- Москва.: Госстрой СССР, 1989. — 79 с. 
22 Байков, В.Н. Железобетонные конструкции. Часть 1. Общий курс/ В.Н. 
Байков, Э.Е. Сигалов. - Москва.: Стройиздат, 1991.-727 с. 
23 Расчет и конструирование железобетонных конструкций многоэтажных 
зданий. – Красноярск .: СФУ, 2011 – 95 с. 
24 Кузнецов, В.С. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий: 
учебное пособие/ В.С. Кузнецов. – Москва: Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2010. – 197 с. 
25 ГОСТ 21.503-80. Конструкции бетонные и железобетонные. Рабочие 
чертежи . – Введ.22.10.1980 – Москва: Стандартинформ, 1981., 23с. 
26 Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие Армирование элементов 
монолитных железобетонных зданий. Пособие по прокктированию. – Введ. 
17.09.2007. – Москва: ФГУП НИЦ Строительство, 2007. -  
27 Мандриков, А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций/ А.П. 
Мандриков. – Москва.: Стройиздат, 1989. – 430 с. 
28 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004. Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион 
России,2010 – 17с. 
29 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Введ. 1.01.2013. – Москва: 
Минрегион России,2012 – 170 с. 
30 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство /  Введ. 1.01.2003. Минрегион России,2003 – 9 с. 
31 МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты /  Госстрой. – М.: ЦНИИОМТП, 2006, 7с. 
32 Каталог средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений. - 
М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1985. - 178 с. 
33 Швиденко, В.И. Монтаж строительных конструкций: учебное пособие / 
В.И. Швиденко. – М.: Высш. шк.,1987. 423 с. 
34 Выбор монтажных кранов при возведении промышленных  и 
гражданских зданий: метод. указания к самостоятельной работе для студентов 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
94 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 
специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство» / сост. 
К. Г. Абрамович. – Красноярск: КрасГАСА, 1989. 34с. 
35 ЕНиР Общая часть / Госстрой СССР. – М.: Прейскурант. – 1987г.  
36  ЕНиР Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные работы / Госстрой 
СССР. – М.: Прейскурант. – 1987 г. 
37 ЕНиР Сборник 2. Земляные работы / Госстрой СССР. – М.: 
Прейскурант. – 1987 г. 
38 ЕНиР Сборник 3. Каменные работы/ Госстрой СССР. – М.: Прейскурант. 
– 1987 г. 
39 ЕНиР Сборник 4-1. Монтаж сборных и устройство монолитных 
железобетонных конструкций / Госстрой СССР. – М.: Прейскурант. – 1987 г. 
40 ЕНиР Сборник 12. Свайные работы / Госстрой СССР. – М.: 
Прейскгрантиздат. – 1987 г. 
41 СНиП 1..4.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве  предприятий, зданий и сооружений. Часть 1. / Введ. 1.06.1990 
г. – М.: Госстрой.- 1990 г.- 280 с. 
42 Моделирование строительного производства. Сетевые модели: метод. 
указания к практическим занятиям по дисциплине «Организация 
строительного производства» / сост. И.И. Терехова, Л. Н. Панасенко. – 
Краснорярск: Крас ГАСА, 2005. - 36 с. 
43 Разработка строительных генеральных планов: метод. указания к 
практическим занятиям, курсовому и дипломному проектированию / сост. 
Л.Н. Панасенко, О.В. Слакова – Красноярск: СФУ ИАС, 2007. – 77с. 
44 Дикман, Л. К. Организация строительного производства: учебник для 
строительных ВУЗов/ Л.Г. Дикман. – М.: Росстрй, 2003. 512с. 
45 ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных площадок. – Введ. 
25.04.1985. – Москва: ЦНИИОМТП Госстрой России, 1985. – 28с. 
46 УНиР. Сборник норм времени и расценок на общестроительные работы. 
– М.: Стройиздат, 1989. 201 с. 
47 МДС 81-35-2004 Методические указания по определению стоимости 
строительной продукции на территории Российской федерации. Введ.: 
9.03.2004  – Москва: Госстрой России, 2004 – 12 с. 
48 МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве. Введ. 12.01.2004 . – Москва: Госстрой 
России, 2004– 13 с. 
49 МДС  81-25-2001 Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве. Введ 01.03.2001 – Москва: Госстрой 
России, 2001 – 9 с. 
50 МДС 81-1.99 Методические указания по определению стоимости 
строительной продукции на территории РФ. Введ. 26.04.1999  – Москва: 
Госстрой России, 1999 – 12 с. 
51 ГСН-81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений. Введ. 15.05.2001. – Москва: Госстрой 
России, 2001 – 9с. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
95 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 
52 ГСН- 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Введ. 1.06.2001. 
– Москва: Госстрой России, 2001 – 10 с. 
53 Экономика строительства: методические указания к курсовой работе для 
студентов специальности 290300 «Промышленное и гражданское 
строительтсво» / сост. В.В. Гавриш. Красноярск: КрасГАСА, 2000. 65 с. 
54 Черняева Т.Н. Экономическое обоснование проектных решений : 
Учебно-методическое пособие/ Т.Н. Черняева. – Красноярск: СФУ, 2012.-84с. 
55 Алимбаева, Ю. Д  Безопасность жизнедеятельности: метод. указания к 
практич. занятиям / сост. Ю. Д. Алимбаева – Красноярск: ИПЦ ПИ СФУ, 2007. – 
54 с. 
56 СП  1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы. – Введ. 25.03.2009. – 
Москва: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009.-47с. 
57 ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. общие требования. – Введ. 
12.01.1996. – Москва: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 83с. 
58 НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации. – Введ. 1.03.1998. – Москва: ВНИИПО МВД России, 1998. – 
27с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
зм
. 
Л
и
ст 
№
д
о
к
у
м
. 
П
о
д
п
и
сь
 
Д
ата
 
Л
и
ст 
9
6 
Д
П
-0
8
.0
5
.0
1
 П
З
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РЕФЕРАТ 
 
          Выпускная квалификационная работа по теме «25-ти этажное здание 
(жилое) со встроенными офисными помещениями» содержит 95 страниц 
текстового документа, 1 приложение, 58 использованных источников, 12 
листов графического материала. 
          Объект строительства – 25-ти этажный жилой дом.  
Конструктивная система – каркасная. Конструктивная схема – с 
продольным расположением ригелей. 
          Цели дипломного проектирования: 
          - систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и 
практических навыков, умений применять их при решении конкретных 
научных, технических, технологических и организационно-строительных 
вопросов; 
          - подтвердить умение решать на основе полученных знаний 
инженерно-строительные задачи; 
          - развитие навыков самостоятельной работы, творческого подхода к 
решению конкретных задач; 
          - показать подготовленность к практической работе в условиях 
современного строительства. 
          Задачи разработки проекта: 
          - запроектировать жилое здание с соблюдением всех строительных, 
санитарных, противопожарных норм. 
          В результате расчета были определены наиболее оптимальные  
конструктивные и архитектурные решения, которые позволили  добиться 
желаемого результата. 
          В итоге был разработан проект жилого дома. Проект жилого дома 
вписывается в окружающий ландшафт и учитывает все его особенности, 
дополняя его и являясь ярким акцентом для города Красноярска. 
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6
??????????????? 13.82
????????????????? 11.98
7
8
????????????????? 17.47
????????????????? 13.03
9
10
???????????? 36.28
?????????????? 5.03
??? 4.22
?????????? 9.48
?????? 6.86
?????? 3.74
?????? 3.71
??????????????????? 2.04
??????????????????? 3.52
?????? 3.19
???? 10.87
???????????? 3.79
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ????????????????? 27.30
??????????????? 3.40
??????????????????? 5.70
??????? 11.33
22
23
24
25 ??????????????? 3.40
??????????????????? 5.7026
27 ??????????????????? 27.30
??????? 11.3328
29 ????????????????? 15.62
30 ????????????????? 16.45
?????? 4.9131
32 ?????? 5.14
????????????????? 15.22
????? ????????????? ????????????????
???? ?
????-
??????????
?????????????????????
????????????????? 11.98
????????????????? 17.47
????????????????? 11.51
????????????????? 16.76
??????? 9.50
??????????????? 15.41
42
????????????????????? 21.48
??????? 5.66
??????????????????????? 3.67
????? 8.24
?????? 1.37
?????????????? 2.67
????????????? 11.98
????????????? 17.47
??????? 11.33
???????? 1.75
??????? 9.50
?????????????? 2.94
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 ?????? 1.41
????? 8.11
????????????? 16.76
????????????? 11.51
54
55
56
57 ??????? 5.39
??????????????????????? 3.6758
59 ????????????????????? 22.45
????????????? 33.2760
61 ??????????????????? 2.04
62 ??????????????????? 3.52
???? 10.8763
64 ??????????????? 4.07
37
38
39
40
41
33
34
35
36
??????????????? 3.70

3 - 3
Опорн. столик
оштукатурить по сетке 1-Р10-1,2
цем. песч. раст. М100, толщ. 20 мм
Балка БЛ1
Заклад. дет.
балки
Ж/Б стенка
Заклад. дет.
Ж/Б стенки
Монтаж. дет. МС-1
В
А
7.630
10.430
13.230
16.030
18.830
21.630
24.430
69.230
72.030
2.680
9.070
-1.240
ур.зем
11.870
74.830
14.670
17.470
20.270
23.070
67.870
70.670
6.080
7.770
8.810
10.560
11.610
13.370
14.420
16.180
17.220
18.980
20.020
21.780
22.820
24.580
67.620
69.380
70.420
72.180
73.220
76.105
75.280
3.520
2.610
0.990
6.270
4.650
4.830
-0.170-0.090-1.110-1.130
3520
360 50
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 1
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 2
ЛП 3
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
БЛ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
ЛМ 1
1
0
3
0
55
1
5
5
1
5
5
Лестн. марш 
ЛМ1
Балка БЛ1
Лест. площадка
ЛП1
Опорн. столик
ОС-1
Заклад. дет.
Ж/Б стены
Монтаж. дет. МС-1
1
1
7
9
0
10
1200
100
1200
8 9
2800
20
ЛМ1
1 - 1
А
Б
Г
1
7
2
0
6
0
0
0
7
7
2
0
100
80 20
160
10
ЛП1
150
1
9
6
0
1
1
9
5
70
20
50
2
5
3
5
2
1
1
5
3
0
7
0
85
1170
6
5
0
200
50
50
1
9
5
0
ЛП2
1
7
0
0
70
20
1
1
9
5
Поз. Обозначение Наименование
Кол.
Масса
ед.,кг
Приме-
чание
Марш лестничный
1ЛМ 27.12.14-4-А 1520
Площадки лестничные:
ЛП3
Ограждения лестницыОЛ1
ОЛ2
ОЛ1
ОЛ2
30.66
25.74
50
50
1
1
50
2675
ЛМ1
МС1 0.43148
ЛП2 24 1125.6
ЛП1 25 1750
545-10        КЖ.И 5  л.72
ЛМ2 ЛМ2
13251
ЛП3
ЛП2
ЛП1
Ограждение площадкиОП1 ОП1
16.931
Опорный столик ОС-1
Монтажная деталь -6х60, L=150
ГОСТ 19903-74
ОС1 7.14128
Балки лестничные
БЛ1 БЛ1
Изделия металлические
425
Ограждения лестницы
545-10        КЖ.И 5  стр.87
545-10        КЖ.И 5  л.63
545-10        КЖ.И 5  л.65
545-10        КЖ.И 5  л.67
545-10        КЖ.И 5  л.54
545-10        КЖ.И 5   л.75
545-10        КЖ.И 5  л.76
545-10        КЖ.И 5  л.77
545-10        КЖ.И 5  л.70
Материал
Бетон В15 0.05м
3
ОЛ3 ОЛ3Ограждения лестницы
545-10        КЖ.И 5  л.108 4.7850
Привязан
ЛП4 25 790ЛП4545-10        КЖ.И 5  л.67
160
40
20
30
2
2
0
10
1
9
0
3
0
0
30
100 100
150 150
1
9
0
3
0
015
65 85
2
2
0
30
70
ОС-1
1
3
3
10
10
100 100
150 150
70
3
0
3
0
0
1
5
5
1
5
5
Опорн. столик
ОС-1
Заклад. дет.
Ж/Бстенки
Балка БЛ-1
Лестн. марш 
ЛМ1
Монтаж. дет.
МС-1
Заклад. дет. 
балки
30
1
4
0
70
15
1
6
0
8
2
2
4 - 4
1
4
0
3
0
Ж/Б стенка
Лестничная площадка
ЛП2
40 160
8
2
2
2 - 2
4
4
1 1
220
10
1200
100
1200
10
8 9
2800
1
7
2
0
6
0
0
0
Б
Г
А
ЛМ1
4 - 4
220
120
7
7
2
0
160 100
20
20
ЛП3
ЛП1
40
20
3
0
7
0
2
5
3
5
2
1
5
5
85
2
8
6
5
1
9
6
0
70
85
2360
150
6
5
0
???
????
300
20
1
5
0
1
2
0
Марка
 изд.
Масса
изд.кг.
Масса
ед.кг.
Кол
шт.
Наименование
Поз.
С 1
5
???????????????
????????????
 5,53
51,3
1
???????????????
??????????????
2
3
4
18
14
20
3,95
6,32
7,9
???
85 200x18=3600 85
3770
1
0
0
0
50
2
0
0
2
5
0
2
5
0
2
0
0
50
?????????
?????????
1030
250x4=1000
??????????
????
?????????
15
1
0
0
6
0
20
15
20
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 1
ОЛ 2
Спецификация лестничной площадки
Спецификация арматуры
КР 2
280030003000280028003200280028002800300030002800
35200
4400300042002800360028002800
37000
1
6
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
1
7
2
0
1
6
1
0
0
4400 3000 4200
100
300
50
50
300
501
7
0
0
1
7
0
0
1
7
0
0
1
7
0
0
1
7
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
Армирование монолитного перекрытия на 2-25 этаже 
130
1
0
0
2
2
0
20
20
280030003000280028003200280028002800300030002800
35200
4400300042002800360028002800
37000
1
6
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
1
7
2
0
1
6
1
0
0
4400 3000 4200
100
300
50
50
300
50
Опалубочный план монолитного перекрытия
Схема расположения вентиляционных каналов
1
4
9
0
10
9
4
0
10
9
4
0
1
5
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
240
6
0
0
0
1
4
9
0
9
4
0
9
4
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
5
0
0
240
6
0
0
0
10
10
1
1
4
0
1
1
4
0
1
1
4
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8
3
0
200
10
10
5
8
0
0
1
2
1
0
10
10?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7
4
0
1
1
4
0
1
1
4
0
1
0
4
0
7
4
0
5
8
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5
5
0
200
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10
10
10
10
10
7
4
0
1
1
4
0
1
1
4
0
1
0
4
0
7
4
0
5
8
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5
5
0
200
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10
10
10
10
10
150
2
0
0
1
6
0
20
20
400
3
0
1
6
0
3
0
2
2
0
7
5
50
50
50
7
5
2
7
0
3
5
3
5
3
4
0
75
505050
75
1
СГ-2
СГ-1
3
1
0
3
4
0
Схема расположения колонн на 1 этаже
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????????????????
????
????????????????
????????????
????
????
????
????
????
????
????
????
????????
????????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
C-1
1 - 1
2 - 2
3 - 3
1
2
10
C-2
5
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????????????????
????
????????????????
????????????
????
????
????
????
????
????
????
????
????????
????????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
300
340
240
270
3
0
0
3
4
0
Схема расположения колонн типового этажа
Колонна     КС 2
3
8
0
0
150
5
0
0
0
2
3
0
1
0
5
0
9
7
5
140
40320
5
0
0
0
150
1
3
5
0
9
0
0
13
15
11
12
15
C-2
14
C-3
245
1001570
3
3
0
0
240
100
6
0
0
30
5
0
0
0
Колонна     КС 1 
3
8
0
0
150
5
0
0
0
2
3
0
1
0
5
0
9
7
5
140
40320
5
0
0
0
150
1
3
5
0
9
0
0
3
3
0
0
245
1007015
3
0
0
6
0
0
100
240
30
1
2
3
4
5
5
C-1
C-2
5
0
0
0
Колонна     КС 4     
3
8
0
0
150
5
0
0
0
2
3
0
1
0
5
0
9
7
5
140
40320
5
0
0
0
150
1
5
3
0
9
0
0
13
15
11
12
15
C-2
14
C-3
245
1001570
3
3
0
0
240
100
6
0
0
3
0
0
30
5
0
0
0
Колонна     КС 3  
3
8
0
0
150
5
0
0
0
2
3
0
1
0
5
0
9
7
5
140
40320
5
0
0
0
150
1
3
5
0
9
0
0
3
3
0
0
245
1007015
3
0
0
6
0
0
100
240
30
1
2
3
4
5
5
C-1
C-2
2
1
6
150
280030003000280028003200320028002800300030002800
289
4400300042002800360028002800
35200
1
6
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
1
7
2
0
1
5
3
2
0
4400 3000 4200
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РИГЕЛЕЙ НАД 1 ЭТАЖОМ 
Р
9
Р
1
0
Р
1
1
Р
1
0
Р
8
Р
9
1
1
2 4
3
6
5
7
7
8
8
10
9
11
11
12
12
13
14
15 17 18
1816
I
Р
3
.
1
Р
3
.
1
Р
9
.
1
Р5
Р7
Р7
Р
9
Р
9
Р
1
1
Р
8
Р4 Р4 Р5 Р5 Р6 Р6 Р5 Р5 Р4 Р4
Р5 Р5
Р1 Р4.1 Р5 Р5 Р6.1 Р6.1 Р5 Р5 Р4.1 Р1
Р2 Р4 Р3 Р5.1 Р5 Р5.1 Р3 Р4 Р2
Р2
Р4Р4Р2
Р3
Р5
Р5 Р3
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ ДЖ
ДЖ
280030003000280028003200320028002800300030002800
289
4400300042002800360028002800
35200
1
6
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
4
2
0
0
1
8
0
0
1
7
2
0
1
5
3
2
0
4400 3000 4200
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РИГЕЛЕЙ НАД 2 - 25 ЭТАЖОМ 
Р
9
Р
1
0
Р
1
1
Р
1
0
Р
8
Р
9
1
1
2 4
3
6
5
7
7
8
8
10
9
11
11
12
12
13
14
15 17 18
1816
I
Р
3
.
1
Р
3
.
1
Р
9
.
1
Р5
Р7
Р7
Р
9
Р
9
Р
1
1
Р
8
Р4 Р4 Р5 Р5 Р6 Р6 Р5 Р5 Р4 Р4
Р5 Р5
Р1 Р4.1 Р5 Р5 Р6.1 Р6.1 Р5 Р5 Р4.1 Р1
Р2 Р4 Р3 Р5.1 Р5 Р5.1 Р3 Р4 Р2
Р2
Р4Р4Р2
Р3
Р5
Р5 Р3
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ
ДЖ ДЖ
ДЖ
СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РИГЕЛЕЙ
поз.
Марка,
НаименованиеОбозначение
Ригеля:
Кол.
ед., кг
Масса
чание
Приме-
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р8
Р9
Р10
Р11
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р8
Р9
Р10
Р11
2
4
4
8
14
2
2
4
2
2
1195
888
837
564
537
720
1782
308
Р3.1 Р3.1 4 839
Р4.1 Р4.1 2 565
Р5.1
Р5.1 2 539
Р7 Р7
Р9.1Р9.1 2
416
545-10  КЖ.И-2
1280
423
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
Р6Р6
616
Р6.1 Р6.1
2
2 627
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РИГЕЛЕЙ
поз.
Марка,
НаименованиеОбозначение
Ригеля:
Кол.
ед., кг
Масса
чание
Приме-
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р8
Р9
Р10
Р11
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р8
Р9
Р10
Р11
2
4
4
8
14
2
2
4
2
2
1195
888
837
564
537
720
1782
308
Р3.1 Р3.1 4 839
Р4.1 Р4.1 2 565
Р5.1
Р5.1 2 539
Р7 Р7
Р9.1Р9.1 2
416
545-10  КЖ.И-2
1280
423
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
Р6Р6
616
Р6.1 Р6.1
2
2 627
545-10  КЖ.И-2
545-10  КЖ.И-2
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3010014010030
400
3
0
1
6
0
3
0
2
2
0
1
8
0
3010014010030
400
3
0
1
6
0
3
0
2
2
0
1
8
0
5350
800 800
5300400 400
6060
2
2
0
30
1
6
0
30
1
8
0
25
25
2
1
0
2
1
0
Р1
Р1 (армирование)
1 - 1
2 - 2
1
2
0
1
6
0
1
2
0
20
1
6
0
20
1
ДЖ ДЖ
1
6
0
0
1
5
7
5
1
5
7
5
2
2
0
2
2
0
2
2
0
145
145145
575
2
8
5
3
6
0
30
200
2
8
0
0
15
11001100
4200
100
100
2
0
0
4
0
0
1 - 1
2 - 2
№
э
л
-
т
а
М
а
р
к
а
поз.
мм
Длина,
класс
Диаметр,
общая,
Длина
К-во
Масса,
мм
кг
2
2
1 1
Д ж
?III
IV
w
11
9810 2 2
3
4
5
6
7 7
12
7
13
14
11
?.?.?.?.
12
??
??
??
??
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w w w w w w w
w
w
w
5
??
??
?? ?? ???? ?? ?? ?? ??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ?? ?? ??
??
??
??
??
??
??
w
w
w
w
w
w w w w w w
w
w
w
w
w
wwwww

Всего
